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Avaliagéo Intercalar do Programa Operacional Plurifundos
da Regigo Auténoma da Madeira (POPRAM lil), elaborado
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Dr. Rodrigo Meireles.

RELATORIO FINAL (ANEXOS)



ACTUALIZACAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO

PROGRAMA OPERACIONAL PLURIFUNDOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA (2000-2006)
CEDRU

AAA
A A Ak Quaternaire
A A B Portugal

EQuUIPA TECNICA

Coordenagdo
Heitor Gomes

Nucleo de Coordenagéo
Carlos Ferreira
Rodrigo Meireles

Equipa Técnica
Carla Figueiredo
Francisco Avillez
Isabel Leal
Joana Pinho
Jodo Queirds
Luis Carvalho
Nuno Pereira
Paulo Feliciano
Sérgio Costa
Sénia Trindade

RELATORIO FINAL (ANEXOS)



ACTUALIZAGCAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO
m PROGRAMA OPERACIONAL PLURIFUNDOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA (2000-2006) V
CEDRU

- AAA
INDICE A A A Quaternaire
A Ak B Portugal

Sintese da Estratégia e dos Objectivos do POPRAM IlI

Estrutura do Programa por Eixos Prioritarios e Medidas

Desempenho Financeiro do POPRAM Il — Ponto de Situacéo Reportado a 30 de Junho 2005
Sintese da Abordagem Metodolégica

..................................................................................................................................... 7
Abordagem Metodolégica a Andlise dos Impactes da Melhoria da Qualidade Ambiental ..o 9
Abordagem Metodolégica & Andlise Especifica da Medida 1.5 — Competéncias Humanas e Equidade Social ................... 17

Andlise Temdtica Aprofundada (Quadros de Apoio)

Sistematizacdo das Principais Intervencées dos Participantes no Focus Group “Projectos Imateriais”
Documento de Apoio ao Focus Group “Projectos Imateriais”
Documento Especifico FEOGA-O

Indicadores Fisicos por Medida

RELATORIO FINAL (ANEXOS)






NN N
IN NN
AAE

V ACTUALIZAGCAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO
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CEDRU

Quaternaire SINTESE DA ESTRATEGIA E OBJECTIVOS DO POPRAM III
Portugal

Grandes Obijectivos:

v
v
v

Reforcar a competitividade e o posicionamento geoestratégico da economia madeirense;
Promover o emprego e a empregabilidade do potencial humano;

Assegurar a melhoria da qualidade de vida e preservar os valores ambientais.

Obijectivos Especificos:

<X

Fortalecer e promover a eficiéncia da base empresarial e produtiva;
Reforcar a valorizagéo dos recursos humanos e a capacidade de inovacéo;
Reforcar o desenvolvimento das infra-estruturas e servicos associados & Sociedade da Informacéo;

Melhorar as acessibilidades externas e promover uma utilizacéo eficiente das capacidades existentes em
termos de infra-estruturas fisicas e de servicos de transportes e comunicacées;

Promover a coesdo interna e a melhoria da qualidade de vida;

Preservar e valorizar o ambiente e o patriménio natural, urbano e cultural.

Linhas Estratégicas de Acgéo:

v

v

Valorizacdo do potencial turistico, cultural e do lazer, consolidando as caracteristicas de destino de
qualidade;

Reforco de um conjunto de factores e de estimulos que possibilitem a potenciacdo do desenvolvimento
enddgeno e especifico, a promocdo das capacidades de empreendimento de iniciativas empresariais
criadoras de emprego e a diversificacdo da base produtiva;

Potenciacdo do desenvolvimento cientifico e tecnolégico da RAM em dreas estratégicas e promogdo da
inovacdo;

Desenvolvimento de condi¢des potenciadoras do aproveitamento das oportunidades oferecidas & Regido
pelas novas tecnologias da informacdo e comunicacédo

Apoio & internacionalizacéo e melhoria das condicées de acesso aos mercados e & informacédo, bem como
d cooperacdo e insercdo em redes;

Melhoria das qualificacées, das competéncias humanas e da empregabilidade;

Criacdo de condicées para reduzir as assimetrias internas de desenvolvimento, para a preservacéo,
recuperacdo e promocdo da gestdo sustentdvel dos recursos naturais estratégicos e para a melhoria da
qualidade de vida e das condices bdsicas de desenvolvimento;

Criacdo de condicdes para uma maior coesdo e valorizacdo social.
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EIXO PRIORITARIO 1 — DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE EXCELENCIA EURO-ATLANTICA

Medida 1.1 — Valorizacdo do Potencial Turistico, Cultural e do Lazer
Accéo 1.1.1 — Criacdo/Consolidacao de Infra-estruturas e Equipamentos Turisticos e de Lazer
Accéo 1.1.2 — Valorizacéo do Patriménio Histérico e da Oferta Cultural
Accdo 1.1.3 — Promocgé@o da Procura Turistica
Acgéo 1.1.4 — Apoio a Iniciativas no Dominio da Animacao Turistica

Medida 1.2 — Estimulo & Inovagdo e Sociedade da Informacgéo
Acgdo 1.2.1 — Promocdo da Acessibilidade e dos Servicos e Aplicacées no Dominio da Sociedade da Informagéo
Acg@o 1.2.2 — Desenvolvimento de um Ambiente Favorével & Inovacdo
Acg@o 1.2.3 — Promocdo da Internacionalizacdo

Medida 1.3 — Melhoria das Acessibilidades Exteriores
Accdo 1.3.1 — Melhoria das Ligacées Rodovidrias aos Pontos de Acesso ao Exterior
Acgdo 1.3.2 — Melhoria das Infra-estruturas e dos Servicos de Transportes Maritimos

Medida 1.4 — Proteccdo e Valorizagdo do Ambiente e Ordenamento do Territério
Accdo 1.4.1 — Melhoria dos Sistemas de Informacéo e de Apoio & Gestdo Ambiental
Accdo 1.4.2 — Requalificagéo do Ambiente Urbano e da Paisagem
Accéo 1.4.3 — Ordenamento da Orla Costeira e de Cursos de Agua
Accéo 1.4.4 — Infra-estruturas de Saneamento Bésico
Accéo 1.4.5 — Infra-estruturas de Abastecimento de Agua

Medida 1.5 — Competéncias Humanas e Equidade Social
Accdo 1.5.1 — Quadlificacéo de Jovens Fora do Sistema de Ensino
Accdo 1.5.2 — Qualificagéo de Jovens Dentro do Sistema de Ensino
Accao 1.5.3 — Formacao de Activos
Accdo 1.5.4 — Inovacéo, Ciéncia e Tecnologia
Accdo 1.5.5 — Apoio a Individuos com Dificuldades de Insercdo
Accdo 1.5.6 — Formacdo de Formadores e Professores
Accdo 1.5.7 — Apoio & Producdo de Recursos e Materiais Diddcticos e Certificacio de Conhecimentos e
Competéncias Adquiridas ao Longo da Vida
Accdo 1.5.8 — Formacéo Profissional de Adultos Desempregados
Acgdo 1.5.9 — Apoio & Insercéo Profissional de Jovens
Accdo 1.5.10 — Apoio & Reinsercdo Profissional de Adultos
Accdo 1.5.11 — Apoio & Insercéo de Beneficidrios do Sistema de Protecgdo Social
Accdo 1.5.12 — Apoio ao Desenvolvimento Local do Emprego

Medida 1.6 — Melhoria do Abastecimento Piblico de Ag,ua Potével
Accdo 1.6.1 — Infra-estruturas de Abastecimento de Agua

EIXO PRIORITARIO 2 — CONSOLIDACAO DA BASE ECONOMICA E SOCIAL DA REGIAO

Medida 2.1 — Agricultura e Desenvolvimento Rural

Accéo 2.1.1 — Modernizacdo e Reconversdo das Exploracées Agricolas
Sub-accdo 2.1.1.1 — Apoio ao Investimento nas Exploracées Agricolas
Sub-accdo 2.1.1.2 — Apoio & Instalacéo de Jovens Agricultores

Accdo 2.1.2 — Transformacdo e Comercializacdo de Produtos Agricolas
Sub-accdo 2.1.2.1 — Melhoria da Transformacéo e Comercializacdo de Produtos Agricolas
Sub-acgé@o 2.1.2.2 — Desenvolvimento de Produtos de Qualidade

Accdo 2.1.3 — Infra-estruturas
Sub-acgéo 2.1.3.1 — Regadios
Sub-accdo 2.1.3.2 — Caminhos Agricolas e Rurais
Sub-accéo 2.1.3.3 — Electrificacéo
Sub-acgé@o 2.1.3.4 — Emparcelamento Rural e Florestal

Accéo 2.1.4 — Desenvolvimento Tecnolégico e Demonstracéo
Sub-accdo 2.1.4.1 — Desenvolvimento Experimental e Demonstragéo
Sub-accédo 2.1.4.2 — Reducéo de Riscos na Distribuicdo e Aplicacéo de Produtos Fitofarmacéuticos
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Accdo 2.1.5 — Servicos Agro-rurais Especializados
Sub-accdo 2.1.5.1 — Instalacdo de Servicos de Substituicdo, de Gestdo das Empresas Agricolas, e de Servicos
Produtivos Comuns
Sub-accédo 2.1.5.2 — Desenvolvimento de Outros Servicos Agro-rurais Especializados
Sub-acgé@o 2.1.5.3 — Dinamizacao de Projectos de Desenvolvimento Agricola e Rural
Acgéo 2.1.6 - Silvicultura
Sub-accédo 2.1.6.1 — Florestagdo e Beneficiagdo Florestal
Sub-accédo 2.1.6.2 — Colheita, Transformacdo e Comercializacéo de Produtos Silvicolas
Sub-acgé@o 2.1.6.3 — Organizacdes de Proprietdrios Florestais
Sub-acgé@o 2.1.6.4 — Prevencao de Riscos e Restabelecimento do Potencial de Producao Silvicola
Sub-acgé@o 2.1.6.5 — Valorizacéo e Conservacdo dos Espacos Florestais de Interesse Publico
Accdo 2.1.7 — Preservacéo e Valorizacdo do Ambiente e do Patriménio Rural
Sub-acgé@o 2.1.7.1 — Recuperacéo e Valorizacdo do Patriménio Associado as Actividades Agricolas
Sub-accédo 2.1.7.2 — Diversificacdo de Actividades no Dominio Agricola ou Préximo da Agricultura
Sub-acgé@o 2.1.7.3 — Preservacéo e Valorizagéo da Paisagem e Proteccdo do Ambiente
Accéo 2.1.8 — Reconstituicdo do Potencial Produtivo Agricola
Accdo 2.1.9 — Engenharia Financeira
Accdo 2.1.10 — Infra-estruturas Regionais de Abate

Medida 2.2 — Pescas e Aquicultura

Accdo 2.2.1 — Ajustamento do Esforco de Pesca
Sub-acgéo 2.2.1.1 — Demolicéo

Accdo 2.2.2 — Outras Accdes — Modernizacdo da Pesca, Desenvolvimento de Actividades Marinhas e Outras de

Interesse para o Sector

Sub-accéo 2.2.2.1 — Construcdo de Embarcacées
Sub-acgé@o 2.2.2.2 — Modernizacdo de Embarcacées
Sub-acgéo 2.2.2.3 - Aquicultura
Sub-acgé@o 2.2.2.4 — Proteccdo e Desenvolvimento dos Recursos aquéticos
Sub-accédo 2.2.2.5 — Transformacdo e Comercializacdo de Produtos da Pesca e Aquicultura
Sub-acgéo 2.2.2.6 — Equipamento dos Portos de Pesca
Sub-acgé@o 2.2.2.7 — Promocédo de Produtos da Pesca
Sub-acgé@o 2.2.2.9 — Medidas de Cardcter Sécio-econémico
Sub-acgé@o 2.2.2.10 — Acgdes Inovadoras
Sub-acgé@o 2.2.2.12 — Paragem Tempordria das Actividades e Outras Compensacdes Financeiras

Medida 2.3 — Competitividade e Eficiéncia Econémica
Accdo 2.3.1 — Incentivos a Criacdo de PME’s e & Promocéo da Eficiéncia Empresarial
Accéo 2.3.2 — Dinamizacdo da Envolvente Empresarial
Accéo 2.3.3 — Infra-estruturas de Acolhimento das Actividades Econémicas
Accdo 2.3.4 — Infra-estruturas Energéticas

Medida 2.4 — Melhoria das Acessibilidades Internas
Accdo 2.4.1 — Acessibilidades Regionais
Accéo 2.4.2 — Acessibilidades Locais

Medida 2.5 — Coeséo e Valorizagéo Social
Acgdo 2.5.1 — Infra-estruturas e Equipamentos de Ensino
Acgdo 2.5.2 — Infra-estruturas e Equipamentos de Insercéo e Valorizacdo Social
Acgdo 2.5.3 — Infra-estruturas e Equipamentos de Satde

Medida 2.6 — Intervengéo Integrada do Porto Santo
Acgbo 2.6.1 — Acessibilidades Locais
Acgbo 2.6.2 — Acessibilidades Regionais
Accdo 2.6.3 — Infra-estruturas de Apoio & Actividade Econémica
Accdo 2.6.4 — Ordenamento e Valorizacdo do Territério
Acgdo 2.6.5 — Promocdo Turistica e Criagdo de Infra-estruturas e Equipamentos Turisticos

Linha de Assisténcia Técnica
Linha de Assisténcia Técnica FEDER
Linha de Assisténcia Técnica FSE
Linha de Assisténcia Técnica FEOGA-O
Linha de Assisténcia Técnica IFOP

RELATORIO FINAL (ANEXOS) 3
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ACTUALIZACAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO

DESEMPENHO FINANCEIRO DO POPRAM III
PONTO DE SITUAGAO REPORTADO A 30 DE JUNHO DE 2005

PROGRAMA OPERACIONAL PLURIFUNDOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA (2000-2006)

Programacgéo (€)

PO / Eixo Prioritério / Medida Fundos 2000/06 2000/04
Custo Total Desp. Publica Fundo Custo Total | Desp. Piblica Fundo

Total 1.230.285.455 | 1.127.576.852 | 739.847.621 | 879.122.220 | 815.628.521 | 540.856.395

FEDER 928.472.095 861.526.846 | 521.711.621 | 658.261.857 | 624.779.557 | 386.318.391

POPRAM Il FSE 132.705.314 129.789.917 1 110.321.000 | 93.022.348 | 90.144.432 | 76.623.768

FEOGA-O 138.785.589 112.713.164 | 90.353.000 | 102.025.095| 81.312.862 | 63.662.702

IFOP 30.322.457 23.546.925| 17.462.000 | 25.812.920] 19.391.670| 14.251.534

EIXO | 535.845.541 | 520.584.896 | 361.814.894 | 394.460.516 | 379.237.352 | 265.581.278
FEDER 405.193.859 392.848.611 | 253.239.448 | 302.905.222 | 290.559.974 | 190.204.505
FSE 130.651.682 127.736.285 | 108.575.446 | 91.555.294 | 88.677.378 | 75.376.773
Medida 1.1 FEDER 125.990.929 125.990.929 | 78.671.989 | 84.998.808 | 84.998.808 | 54.969.192
Medida 1.2 FEDER 45.326.438 45.326.438 | 28.634.146 | 42.365.216 | 42.365.216 | 27.493.816
Medida 1.3 FEDER 55.033.923 42.688.675| 24.333.459 | 50.136.156 | 37.790.908 | 21.275.768
Medida 1.4 FEDER 170.155.466 170.155.466 | 115.705.717 | 120.224.442 | 120.224.442 | 82.950.729
Medida 1.5 FSE 130.651.682 127.736.285 | 108.575.446 | 91.555.294 | 88.677.378 | 75.376.773
Medida 1.6 FEDER 8.687.103 8.687.103 5.894.137 5.180.600 5.180.600 3.515.000
EIXO Il 681.118.404 593.670.446 | 367.707.451 | 473.401.562 | 425.131.027 | 266.694.519
FEDER 514.223.720 459.623.719 | 261.743.269 | 347.233.514 | 326.096.462 | 190.176.668
FEOGA-O 136.878.207 110.805.782 | 88.731.685| 100.585.992 | 79.873.759 | 62.439.465
IFOP 30.016.477 23.240.945 | 17.232.497 | 25.582.056 19.160.806 | 14.078.386
Medida 2.1 FEOGA-O 136.878.207 110.805.782 | 88.731.685| 100.585.992 | 79.873.759 | 62.439.465
Medida 2.2 IFOP 30.016.477 23.240.945 | 17.232.497 | 25.582.056 19.160.806 | 14.078.386
Medida 2.3 FEDER 145.236.684 90.636.683 | 45.702.886 | 81.985.967 ] 60.848.915| 31.729.863
Medida 2.4 FEDER 243.836.662 243.836.662 | 132.163.006 | 175.097.790 | 175.097.790 | 96.582.011
Medida 2.5 FEDER 100.321.771 100.321.771 70.221.472 | 72.468.339 | 72.468.339 | 51.735.192
Medida 2.6 FEDER 24.828.603 24.828.603 13.655.905 17.681.418 17.681.418 | 10.129.602
Linha de Assisténcia Técnica do Programa 13.321.510 | 13.321.510 | 10.325.276 | 11.260.142 | 11.260.142| _ 8.580.598
Medida 1 — FEDER FEDER 9.054.516 9.054.516 6.728.904 8.123.121 8.123.121 5.937.218
Medida 2 — FSE FSE 2.053.632 2.053.632 1.745.554 1.467.054 1.467.054 1.246.995
Medida 3 - FEOGA-O FEOGA-O 1.907.382 1.907.382 1.621.315 1.439.103 1.439.103 1.223.237
Medida 4 — IFOP IFOP 305.980 305.980 229.503 230.864 230.864 173.148

Aprovagdes (€)
PO / Eixo Prioritério / Medida Fundos 2000/04 Até 30/6/2005
Custo Total Desp. Publica Fundo Custo Total Desp. Publica Fundo

Total 1.177.201.996 | 1.116.676.003 | 716.368.711 | 1.207.882.594 | 1.141.438.708 | 733.911.431

FEDER 900.633.110 854.203.988 | 504.703.853 916.274.121 866.862.869 | 511.760.278

POPRAM Il FSE 136.226.860 132.908.016 ] 112.971.813 145.450.519 141.806.075 | 120.535.163

FEOGA-O 123.624.986 113.412.712 ] 86.450.062 125.316.054 114.819.718 | 87.617.873

IFOP 16.717.040 16.151.288 12.242.983 20.841.899 17.950.046 13.998.116

EIXO | 518.972.482 | 503.308.390 | 342.210.525 | 529.957.201 | 513.967.508 | 351.319.679
FEDER 384.305.340 | 371.960.093 | 230.564.472 | 386.066.400 | 373.721.152 | 232.110.277
FSE 134.667.142 | 131.348.298 | 111.646.053 | 143.890.801 | 140.246.356 | 119.209.403
Medida 1.1 FEDER 121.453.893 | 121.453.893 | 72.239.164 | 124.621.057 | 124.621.057 | 73.822.746
Medida 1.2 FEDER 37.920.838 | 37.920.838 | 21.564.098 | 29.632.009 | 29.632.009 | 17.419.684
Medida 1.3 FEDER 57.509.102 | 45.163.854 | 25.556.394 | 57.509.102 | 45.163.854 | 25.556.394
Medida 1.4 FEDER 164.258.451 | 164.258.451 | 109.131.428 | 170.261.158 | 170.261.158 | 112.710.053
Medida 1.5 FSE 134.667.142 | 131.348.298 | 111.646.053 | 143.890.801 | 140.246.356 | 119.209.403
Medida 1.6 FEDER 3.163.056 3.163.056 | 2.073.389 4.043.074 4.043.074 | 2.601.400
EIXO Il 645.563.063 | 600.701.162 | 364.874.626 | 666.358.815| 615.904.621 | 374.078.103
FEDER 506.451.589 472.367.715 | 267.226.055 521.431.414 484.365.410 | 273.506.587
FEOGA-O 122.663.917 112.451.643 ] 85.633.154 124.354.985 113.858.649 | 86.800.965
IFOP 16.447.557 15.881.804 12.015.418 20.572.415 17.680.562 13.770.552
Medida 2.1 FEOGA-O 122.663.917 112.451.643 ] 85.633.154 124.354.985 113.858.649 | 86.800.965
Medida 2.2 IFOP 16.447.557 15.881.804 12.015.418 20.572.415 17.680.562 13.770.552
Medida 2.3 FEDER 133.659.242 99.575.368 | 50.086.001 138.222.878 101.156.873 | 50.962.659
Medida 2.4 FEDER 259.185.704 259.185.704 | 140.784.562 259.185.704 259.185.704 | 140.784.562
Medida 2.5 FEDER 93.692.663 93.692.663 | 65.584.864 110.060.217 110.060.217 | 73.907.842
Medida 2.6 FEDER 19.913.980 19.913.980 | 10.770.628 13.962.615 13.962.615 7.851.524
Linha de Assisténcia Técnica do Programa 12.666.451 12.666.451 9.283.560 11.566.578 11.566.578 8.513.649
Medida 1 — FEDER FEDER 9.876.180 9.876.180 6.913.326 8.776.307 8.776.307 6.143.415
Medida 2 — FSE FSE 1.559.718 1.559.718 1.325.760 1.559.718 1.559.718 1.325.760
Medida 3 — FEOGA-O FEOGA-O 961.069 961.069 816.909 961.069 961.069 816.909
Medida 4 — IFOP IFOP 269.484 269.484 227.565 269.484 269.484 227.565
4 RELATORIO FINAL (ANEXOS)
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Execugéo (€)
PO / Eixo Prioritario / Medida Fundos 2000/04 Até 30/6/2005
Custo Total Desp. Poblica Fundo Custo Total | Desp. Publica Fundo
Total 664.810.856, 635.666.303|  406.409.574| 717.493.028| 685.631.460[439.571.153
FEDER 506.889.939 486.173.758 282.221.415] 547.648.637| 524.874.422|306.672.715)
POPRAM I FSE 97.356.559 94.636.040 80.440.634] 100.643.582| 97.855.085| 83.176.822)
FEOGA-O 49.201.039 43.754.504 35.333.334 56.970.451 50.968.729| 40.675.941
IFOP 11.363.320 11.102.000 8.414.190 12.230.358 11.933.224] 9.045.675
EIXO | 303.492.355 289.043.851]  200.709.755| 325.810.263| 311.293.780[215.545.875|
FEDER 207.429.716 195.701.730 121.368.952] 226.595.247| 214.867.261]133.583.333
FSE 96.062.639 93.342.121 79.340.803 99.215.016] 96.426.519] 81.962.541
Medida 1.1 FEDER 77.201.519 77.201.519 46.913.985] 82.783.822 82.783.822| 49.963.778]
Medida 1.2 FEDER 9.068.130 9.068.130 5.082.833 6.774.615 6.774.615] 3.991.037
Medida 1.3 FEDER 43.412.040 31.684.054 18.104.872 43.413.848] 31.685.862| 18.105.776
Medida 1.4 FEDER 77.650.119 77.650.119 51.208.517] 92.839.462 92.839.462| 60.974.477|
Medida 1.5 FSE 96.062.639, 93.342.121 79.340.803 99.215.016] 96.426.519| 81.962.541
Medida 1.6 FEDER 97.908 97.908 58.745 783.501 783.501 548.265
EIXO Il 355.098.960 340.402.911| 201.046.038 384.564.059| 367.218.974/218.710.460
FEDER 295.251.331 286.263.136 157.906.239] 316.156.151] 305.109.922{169.661.314]
FEOGA-O 48.633.515 43.186.981 34.850.939] 56.186.326] 50.184.360] 40.009.227
IFOP 11.214.114 10.952.794 8.288.860 12.081.152 11.784.018] 8.920.345
Medida 2.1 FEOGA-O 48.633.515) 43.186.981 34.850.939] 56.326.756] 50.325.034| 40.128.800
Medida 2.2 IFOP 11.214.114 10.952.794 8.288.860 12.081.152 11.784.018] 8.920.345
Medida 2.3 FEDER 33.433.224 24.445.029 12.417.190] 42.993.557| 31.947.328] 16.168.339
Medida 2.4 FEDER 209.741.798 209.741.798 110.322.096] 212.223.054] 212.223.054|111.942.795)
Medida 2.5 FEDER 44.031.054 44.031.054 30.821.738] 53.556.222| 53.556.222| 37.489.35¢
Medida 2.6 FEDER 8.045.255 8.045.255 4.345.215 7.383.317 7.383.317] 4.060.825)
Linha de Assisténcia Técnica do Programa 6.219.541 6.219.541 4.653.781 7.118.706 7.118.706] 5.314.819
Medida 1 — FEDER FEDER 4.208.892 4.208.892 2.946.224 4.897.239 4.897.239| 3.428.067
Medida 2 — FSE FSE 1.293.920 1.293.920) 1.099.832 1.428.566 1.428.566] 1.214.281
Medida 3 — FEOGA-O FEOGA-O 567.523 567.523 482.395) 643.695 643.695 547.141
Medida 4 — IFOP IFOP 149.206 149.206 125.330 149.206) 149.206 125.330)
Taxas Fundo (%)
B (DS ; 2000/04 Até 30/6/2005
PO / Eixo Prioritario / Medida Fundos 2000/04 2000/06 2000/06
Apr./Prog. | Exe./Prog. | Exe./Apr. | Apr./Prog. | Exe./Prog. | Exe./Apr. | Apr./Prog. | Exe./Prog. | Exe./Apr.
Total 132,5 75,1 56,7 96,8 54,9 56,7 99,2 59,4 59,9
FEDER 130,6 73,1 55,9 96,7 54,1 55,9 98,1 53,8 59,9
POPRAM lI FSE 147,4 105,0 71,2 102,4 72,9 71,2 109,3 75,4 69,0
FEOGA-O 135,8 55,5 40,9 95,7 39,1 40,9 97,0 45,0 46,4
IFOP 85,9 59,0 68,7 70,1 48,2 68,7 80,2 51,8 64,6
EIXO | 128,9 75,6 58,7 94,6 55,5 58,7 97,1 59,6 61,4
FEDER 121,2 63,8 52,6 91,0 47,9 52,6 91,7 52,7 57,6
FSE 148,1 105,3 71,1 102,8 73,1 71,1 109,8 75,5 68,8
Medida 1.1 FEDER 131,4 85,3 64,9 91,8 59,6 64,9 93,8 63,5 67,7
Medida 1.2 FEDER 78,4 85| 23,6 75,3 178|236 60,8 139 22,9
Medida 1.3 FEDER 120,1 85,1 70,8 105,0 74,4 70,8 105,0 74,4 70,8
Medida 1.4 FEDER 131,6 61,7 46,9 94,3 44,3 46,9 97,4 52,7 54,1
Medida 1.5 FSE 148,1 105,3 71,1 102,8 73,1 71,1 109,8 75,5 68,8
Medida 1.6 FEDER 59,0 1,7 2,8 35,2 1,0 2,8 44,1 93 21,1
EIXO Il 136,8 75,4 55,1 99,2 54,7 55,1 101,7 59,5 58,5
FEDER 140,5 83,0 59,1 102,1 60,3 59,1 104,5 64,8 62,0
FEOGA-O 137,1 55,8 40,7 96,5 39,3 40,7 97,8 45,1 46,1
IFOP 85,3 58,9 59,0 69,7 48,1 9,0 79,9 51,8 54,8
Medida 2.1 FEOGA-O 137,1 55,8 40,7 96,5 39,3 40,7 97,8 45,2 46,2
Medida 2.2 IFOP 85,3 58,9 69,0 69,7 48,1 69,0 79,9 51,8 64,8
Medida 2.3 FEDER 157,9 39,1 24,8 109,6 27,2 24,8 111,5 35,4 31,7
Medida 2.4 FEDER 145,8 114,2 78,4 106,5 83,5 78,4 106,5 84,7 79,5
Medida 2.5 FEDER 126,8 59,6 47,0 93,4 43,9 47,0 105,2 53,4 50,7
Medida 2.6 FEDER 106,3 42,9 40,3 78,9 31,8 40,3 57,5 29,7 51,7
Linha de Assist. Técnica do Programa 108,2 54,2 50,1 89,9 45,1 50,1 82,5 51,5 62,4
Medida 1 — FEDER FEDER 116,4 49,6 42,6 102,7 43,8 42,6 91,3 50,9 55,8
Medida 2 — FSE FSE 106,3 88,2 83,0 76,0 63,0 83,0 76,0 69,6 91,6
Medida 3 — FEOGA-O FEOGA-O 66,8 39,4 59,1 50,4 29,8 59,1 50,4 33,7 67,0
Medida 4 — IFOP IFOP 131,4 72,4 55,1 99,2 54,6 55,1 99,2 54,6 55,1
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PONTO DE SITUAGAO REPORTADO A 30 DE JUNHO DE 2005

PROGRAMA OPERACIONAL PLURIFUNDOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA (2000-2006)

Taxas Despesa Publica (%)

. s ; 2000/04 Até 30/6/2005
PO / Eixo Prioritario / Medida Fundos 2000704 2000706 2000/06

Apr./Prog. | Exe./Prog. | Exe./Apr. | Apr./Prog. | Exe./Prog. | Exe./Apr. | Apr./Prog. | Exe./Prog. | Exe./Apr.
Total 136,9 77,9 56,9 99,0 56,4 56,9 101,2 60,8 60,1
FEDER 136,7 77,8 56,9 99,2 56,4 56,9 100,6 60,9 60,5
POPRAM I FSE 147,4 105,0 71,2 102,4 72,9 71,2 109,3 75,4 69,0
FEOGA-O 139,5 53,8 38,6 100,6 38,8 38,6 101,9 45,2 44,4
IFOP 83,3 57,3 68,7 68,6 47,1 68,7 76,2 50,7 66,5
EIXO | 132,7 76,2 57,4 96,7 55,5 57,4 98,7 59,8 60,6
FEDER 128,0 67,4 52,6 94,7 49,8 52,6 95,1 54,7 57,5
FSE 148,1 105,3 71,1 102,8 73,1 71,1 109,8 75,5 68,8
Medida 1.1 FEDER 142,9 90,8 63,6 96,4 61,3 63,6 98,9 65,7 66,4
Medida 1.2 FEDER 89,5 21,4 23,9 83,7 20,0 23,9 65,4 14,9 22,9
Medida 1.3 FEDER 119,5 83,8 70,2 105,8 74,2 70,2 105,8 74,2 70,2
Medida 1.4 FEDER 136,6 64,6 47,3 96,5 45,6 47,3 100,1 54,6 54,5
Medida 1.5 FSE 148,1 105,3 71,1 102,8 73,1 71,1 109,8 75,5 68,8
Medida 1.6 FEDER 61,1 1,9 3,1 36,4 1,1 3,1 46,5 9,0 19,4
EIXO Il 141,3 80,1 56,7 101,2 57,3 56,7 103,7 61,9 59,6
FEDER 144,9 87,8 60,6 102,8 62,3 60,6 105,4 66,4 63,0
FEOGA-O 140,8 54,1 38,4 101,5 39,0 38,4 102,8 45,3 44,1
IFOP 82,9 57,2 69,0 68,3 47,1 69,0 76,1 50,7 66,6
Medida 2.1 FEOGA-O 140,8 54,1 38,4 101,5 39,0 38,4 102,8 45,4 44,2
Medida 2.2 IFOP 82,9 57,2 69,0 68,3 47,1 69,0 76,1 50,7 66,6
Medida 2.3 FEDER 163,6 40,2 24,5 109,9 27,0 24,5 111,6 35,2 31,6
Medida 2.4 FEDER 148,0 119,8 80,9 106,3 86,0 80,9 106,3 87,0 81,9
Medida 2.5 FEDER 129,3 60,8 47,0 93,4 43,9 47,0 109,7 53,4 48,7
Medida 2.6 FEDER 112,6 45,5 40,4 80,2 32,4 40,4 56,2 29,7 52,9
Linha de Ass. Técnica do Programa 112,5 55,2 49,1 95,1 46,7 49,1 86,8 53,4 61,5
Medida 1 — FEDER FEDER 121,6 51,8 42,6 109,1 46,5 42,6 96,9 54,1 55,8
Medida 2 — FSE FSE 106,3 88,2 83,0 75,9 63,0 83,0 75,9 69,6 91,6
Medida 3 - FEOGA-O FEOGA-O 66,8 39,4 59,1 50,4 29,8 59,1 50,4 33,7 67,0
Medida 4 — IFOP IFOP 116,7 64,6 55,4 88,1 48,8 55,4 88,1 48,8 55,4
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Painéis de Especialistas das Sessées Focus Group

Entidade

Representante

ACIF (Associac@o de Comércio e IndUstria do Funchal);
CCIM (Cémara de Comércio e Industria da Madeira)

Dr. Assis Correia

Universidade da Madeira

Eng®. Nuno Nunes

QUERCUS

Dra. Lidia Sousa

DTIM — Associagdo Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informagdo da Madeira

Dra. Dulce Pacheco

MT — Madeira Tecnopolo

Dr. Mauricio Gomes

EPHTM — Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira

Dra. Tomasia Alves

AREAM — Agéncia Regional de Energia e Ambiente da Madeira

Eng.® Melim Mendes

MAB — Miss@o para a Agricultura Biolégica

Eng.® José Carlos Marques

UNIVA — Unidade de Insercdo na Vida Activa

Dr. Miguel Freitas

Entidade

Representante

SDM — Sociedade de Desenvolvimento da Madeira

Eng.®. Filipe Manso

NESI — Nicleo de Estratégico da Sociedade de Informacdo

Eng.® Vitorino Seixas

CMC — Centro de Maricultura da Calheta

Dr. Viriato Timéteo

Grupo DORISOL

Dra. Filipa Jardim Fernandes

SC — Obra de Santa Cecilia

Padre Francisco Caldeira

SRS — Conselho de Administracdo do Servico Regional de Satde

Dra. Maria JoGo Monte

MWB — Madeira Wind Birds

Dra. Catarina Fagundes

CEIM — Centro de Empresas e Inovacdo da Madeira

Dra. Patricia Dantas Caires

Matriz Sintética das Reunides, Entrevistas e Contactos Realizados pela Equipa de Avaliagdo

Contacto
Dominio de Avaliagdo Entidade Interlocutor i i ‘ E-mail
Presencial | Telefénico
Internet
Reanélise do Desempenho Fisico e Financeiro
Gestor POPRAM Il Dr. Silvio Costa X X
Gestor FEOGA-O Eng.° Henrique Seabra X X X
Global/Fundo/Medida Gestor IFOP Dr. Teixeira Ornelas X X X
Alteracées decorrentes da reprogramagdo | Gestor SIPPE Dr. Jorge Faria X X X
Gestora FEDER Dra. Ana Mota X X X
Gestora FSE Dra. Sara Relvas X X X
Apreciagdo da Qualidade e Eficcia do Sistema de Gestéo e Acompanhamento
Gestor POPRAM Il Dr. Silvio Costa X
Gestor FEOGA-O Eng.° Henrique Seabra X
Sistema de Gestdo e Acompanhamento ggjz: ISFH(’)PPE B:: ]j:;zrscil?;nelos §
Gestora FEDER Dra. Ana Mota X
Gestora FSE Dra. Sara Relvas X
Andlise dos Impactes Directos e Observagdes e Estimativas dos Impactes e Efeitos de Sinergias Globais
Criagéo de postos de trabalho Gestora FSE Dra. Sara Relvas X X
Reforco da empregabilidade IRE Dr. Sidénio Fernandes X X
Gestora FEDER Dra. Ana Mota X X X
Hordrios do Funchal Eng.® Duarte Sousa X X X
Melhoria das acessibilidades intra-regionais | Porto Santo Line Dr. Duarte Rodrigues X X X
SREST Eng.° Ricardo Reis X X X
Autarquias com projectos seleccionados para a short list X X
Melhoria da qualidade ambiental Gestora FEDER | Dra. Ana Mota X X
Andlise Especifica das Medidas
Arquimedes — Prod. Estereogrdficas | Sr. Alfredo R. Deus X
CEIM Dra. Patricia Dantas Caires X X
Medida 1.2 Gestora FEDER Dra. Ana Mota X X
Madeira Tecnopolo Dr. Mauricio Correia X X
Move Interactive Lda Dr. Roberto Varela X
SRE Eng.® Nuno Araljo X X
Gestora FEDER Dra. Ana Mota X X
Gestor FEOGA-O Eng.° Henrique Seabra X X
Gestor IFOP Dr. Teixeira Ornelas X X
SDPO Dr. Paulo Sousa X X
Medida 1.4 IGA Eng.° Pimenta de Franca; Eng.° X X
Goncalo Valente
CM Funchal Eng.° Avelino Nébrega X X
CM Ribeira Brava Dr. |s_mce| Fern_ondes X X
Dr. Irineu Nascimento
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Matriz Sintética das Reunides, Entrevistas e Contactos Realizados pela Equipa de Avaliagéo

Contacto
Dominio de Avaliagéo Entidade Interlocutor i ) E-mail
Presencial | Telefénico I
nternet
Andlise Especifica das Medidas
Gestora FSE | Dra. Sara Relvas X X
Instituto Regional do Emprego | Dr. Sidénio Fernandes X X X
Entrevistas com 6 ex. Formandos X
Medida 1.5 Conservatério EPAM Eng.° Inés Costa Neves X
Escola Prof. Cristévao Colombo Dr. Anténio Belo X X
ENGIAREA Eng.® Jodo Fragoso X X
DREER Dra. Elma Barreiro X
Gestor FEOGA-O Eng.° Henrique Seabra X X X
Promotor de Projecto Agostinho Delfino Pita Indcio X
Medida 2.1 IFADAP Eng.® Jodo Avelino Baptista X
AAM Eng.® Jodo Ferreira X
Madeira Wine Company, SA Eng.° Jacques A. Silva X X
Gestor IFOP Dr. Teixeira Ornelas X X X
Medida 2.2 DRP Dra. Lidia Gouveia X X
Coopescamadeira — AAPA Sr. Luis Calaga e restante direccdo X
IMH Dra. Conceig@o Berenguer X
ADERAM Dr. Samuel Pestana X
Medida 2.5 CM Funchal Dr. I\:\igt{e| Baptista X
CM Cémara de Lobos Arq. Rlcordo‘ Fraga; Dr. Nuno X
Barata; Dra. Elisabete Costa
CM Machico Eng.° Anténio Olim X
Andlise Temética Aprofundada
Gestor POPRAM I Dr. Silvio Costa X
Gestor FEOGA-O Eng.° Henrique Seabra X
Gestor IFOP Dr. Teixeira Ornelas X
Gestor SIPPE Dr. Jorge Faria X
Gestora FEDER Dra. Ana Mota X
Gestora FSE Dra. Sara Relvas X
Questées Gerais de Avaliagdo
Gestor POPRAM 1 Dr. Silvio Costa X
Gestor FEOGA-O Eng.° Henrique Seabra X
Gestor IFOP Dr. Teixeira Ornelas X
Gestor SIPPE Dr. Jorge Faria X
Gestora FEDER Dra. Ana Mota X
Gestora FSE Dra. Sara Relvas X
Interlocutor Regional do INTERREG )
III-B — Agores-Madeira-Candrias Dre Leleiine Cempes X
Autoridade  de  Pagamento - Dr. Carlos Estudante
l(,:\ITE,RREG I-B — Acores-Madeira- (Coordenador), Dra. Patricia Abreu X
andrias
Antena do Secretariado Técnico
Comum — INTERREG IlI-B — Agores- | Dra. Marisa Pestana X
Madeira-Candrias
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A melhoria da qualidade ambiental assume-se como um objectivo transversal a diversos dominios de
intervencdo do Programa Operacional Plurifundos da RegiGo Auténoma da Madeira (POPRAM lII).
Nesta perspectiva, optou-se por desenvolver uma metodologia especifica que permita integrar as
diferentes componentes passiveis de produzir Impactes nos sistemas ambientais com a andlise de
eficacia fisica das diferentes accdes preconizadas no POPRAM lll. Neste contexto, a Andlise dos
Impactes Directos e Observacoes e Estimativas dos Impactes e Efeitos de Sinergias Globais referentes &
Melhoria da Qualidade Ambiental (capitulo 3.4) e a Andlise Especifica das Medidas, nomeadamente
da Medida 1.4 (capitulo 4.2), foram desenvolvidas de forma integrada, tal como estd representado na
Figura 1.

Esquema Metodolégico da Anélise de Desempenho Ambiental do POPRAM IlI

ANALISE DE IMPACTES DO POPRAM
NA QUALIDADE AMBIENTAL

" Identificacdo das medidas
e accbes relacionados com a m
qualidade ambiental las questdes de avaliagéo

Identificacdo das questdes de
avaliagdo passiveis de receber
contributos da matriz de impacte

ANALISE ESPECIFICA DAS MEDIDAS - MEDIDA 1.4

Identificagdo dos domfnios
ambientais relevantes

v

Distribuicéo dos projectos
pelos dominios de acordo

Preparag@o da reunido com

L 6li i tor do P!
[ ——— Definicao das Andlise dos Indicadores do Sl o Gestor do PO
b Andlise documental
caracteristicas finica -
B ———— Definicao da escala de preliminar
Identificacdo das T— classificagdo da evolugdo
ccrcderl’sﬁc.@ rfelevcmes <> a4 dos indicadores do SI Andlise territorial e por
dos potenciais impactes - 1 fipologia dos projectos
questSes de Esclarecimento de dovidas (progror?ogﬁo versus
Definigdo das férmulas de avaliacgo em relagdo aos valores efpreveigs e
cdlculo de indicadores por dos indicadores do S| - ~
projecto e de indices por accdo > Compnlcgog e f’nc‘hsj das
recomendacdes e dos
Interpretagéo dos valores i
it problemas identificados na
_ . el Avaliag@o Intercalar de 2003
Construcéo da matriz SituagGo de Partida, em
de impacte 30.06.2005 e em 2006 L -
entificacGo de questées
1 Identif de questt
; de avaliagdo adicionais
Classificacéo da evolugéo
Preenchimento da matriz dos indicadores do S| i
de impacte v Reunido com o Gestor
; Interpretacdo T do POPRAM
dos resultados ]
5 indi da matriz de H
Céleulo dlosd!ndlcadores | impacie de H Avaliacdo dos resultados da
Slocices T ' - reunido e da necessidade de -
‘ questdes de - 1 andlise complementar para dar ()
o : resposta as questdes de avaliagdo
v i
Interpretacéo dos resultados ) i(a) v
da matriz de impacte ( H Andlise complementar
; Y \4

* Determinagao dos impactes
do POPRAM na qualidade
ambiental

Sugestdo de novos
indicadores para o S|

A Andlise de Impactes do POPRAM Il na Qualidade Ambiental desenvolvida no dmbito da presente
actualizacdo da avaliagd@o intercalar requereu uma integracdo do processo de Andlise de Impacte
Ambiental (AIA) tradicional’ nos conceitos da Avaliacdo Ambiental Estratégica® (tendo em conta o
nimero, o tipo e a dimensdo dos projectos financiados) ainda que a diversidade intrinseca dos

'Segundo o Decreto-Lei n°® 69/2000, de 3 de Maio, onde se estabelece o regime juridico da avaliacdo de impacte
ambiental (AIA) de projectos pUblicos e privados com efeitos significativos no ambiente e na Portaria n® 330/2001, de 2 de
Abril, onde se define as normas técnicas para os documentos envolvidos no processo de AlA e seu conselho consultivo.

2 Conforme estipulado a Directiva Comunitéria n® 2001/42/CE, de 27 de Junho incluindo o Protocolo ratificado no dmbito
da Convencdo sobre a Avaliacdo de Impactes Ambientais, incluindo num Contexto Transfronteiras — Convencédo de Espoo.
A Directiva obriga & avaliacdo dos efeitos de determinados politicas, planos e programas no ambiente e estd em processo
de transposicdo para o direito nacional.
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descritores potencialmente afectados tenha exigido a respectiva andlise especializada. Com efeito,

sendo os vdrios projectos muitas vezes merecedores, pela sua dimensGo e complexidade, de um

estudo de impacte ambiental especifico, a andlise desenvolvida teve que ser direccionada para os

potenciais impactes ambientais mais relevantes de cada projecto, sendo estes avaliados sob o ponto

de vista do(s) dominio(s) ambiental(ais) potencialmente mais afectados.

A metodologia utilizada para a avaliacdo dos Impactes ambientais associados aos projectos do
POPRAM Il baseou-se na combinacéo do Potencial de um determinado impacte com uma série de
Caracteristicas Relevantes do Impacte, ao qual estdo associados diferentes critérios de valoracao
expressos numa Matriz de Avaliacdo de Impactes. Através da agregacao das valoracées atribuidas é
possivel determinar a significéncia do impacte ambiental associado a cada projecto e a cada Accdo.

A Matriz proposta consiste essencialmente num quadro de dupla entrada, em que o eixo horizontal se
refere as Caracteristicas Relevantes do Impacte (tipo, potencial de impacte, probabilidade de
ocorréncia, efeito temporal, efeito espacial, tipo de incidéncia, reversibilidade, visibilidade/percepgao
pUblica) e a caracteristicas do projecto (fase de implementacéo e risco potencial), sendo o eixo vertical
referente aos projectos financiados pelo POPRAM Il distribuidos por dominios ambientais (qualidade
do patriménio edificado, ordenamento do territério, recursos hidricos, conservacéo da natureza e
biodiversidade, recursos florestais, infra-estruturas energéticas, residuos, servicos de abastecimento de
dgua e servicos de drenagem e tratamento de dguas residuais).

Neste contexto, as Caracteristicas Relevantes do Impacte foram definidas da seguinte forma:

» Tipo de impacte — Distingue os Impactes benéficos (com sinal positivo) dos que tém efeitos
prejudiciais (com sinal negativo). Este parGmetro permite avaliar se determinado Projecto tem um
impacte positivo ou negativo no Dominio em andlise. Assim, um Projecto pode ser responsével
por um impacte muito significativo e ser positivo ou negativo.

« Potencial de impacte — Valor atribuido & intensidade potencial do impacte gerado pelo Projecto
em deferminado Dominio Ambiental, sendo classificado através da significancia do impacte. E
uma quantificacdo do grau de alteracdo no Dominio provocado por cada Projecto e, como tal,
as outras caracteristicas analisadas sdo afectadas pelo Potencial de impacte.

« Probabilidade de ocorréncia — Valor atribuido & probabilidade de ocorréncia de Impactes
ambientais associados a um determinado Projecto, relativamente ao Dominio em andlise.

» Efeito temporal — Valor atribuido consoante os Impactes se verifiquem num intervalo de tempo
limitado (tempordrio) ou ilimitado (permanente). Este parGmetro avalic a o periodo de
permanéncia do impacte associado a cada Projecto relativamente ao Dominio considerado.

« Efeito espacial — Valor atribuido & zona de influéncia directa de um impacte, tendo em conta as
diferentes caracteristicas do Projecto considerado. Pretende quantificar a dimensdo da zona de
impacte.

» Tipo de incidéncia — Caracteristica que pondera a forma (directa ou indirecta) como o Projecto
afecta o Dominio considerado.

« Reversibilidade — Valor atribuido consoante os efeitos do impacte permanecam no tempo ou
sejam passiveis de ser anulados (directa ou indirectamente, a médio ou a longo prazo). Para este
pardmetro sdo definidos dois tipos de valoracdo, consoante o aspecto de impacte seja reversivel
ou irreversivel.

« Visibilidade / percepcdo publica — Valor atribuido ao potencial de reaccdo da opinido puéblica
perante o Projecto considerado e respectivo impacte, tendo em conta as suas caracteristicas.
Representa assim a sensibilidade ambiental da vizinhanca do empreendimento.

No que diz respeito as caracteristicas dos projectos, foram considerados dois factores:
» Fase de implementagdo — Com esta caracteristica pretende identificar-se a fase de execugdo em
que se encontra o Projecto em andlise, no que diz respeito ao seu inicio de funcionamento (uma
vez que os Impactes serdo estimados para as fases de operacdo ou funcionamento pleno do
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Projecto). A caracteristica serd classificada com o valor zero no caso de o Projecto néo ter sido
iniciado, anulando o célculo do respectivo Indicador de Impacte.
» Risco potencial — Independentemente dos seus impactes potenciais serem positivos ou negativos,
o desenvolvimento de um projecto tem sempre associado um determinado risco (decorrente de
eventuais situacdes imprevistas ou mal avaliadas). Nesse sentido, este factor corresponde &
percepcdo subjectiva desse risco de ocorréncia de danos ambientais imprevistos.

Posto isto, a matriz de impacte é

7

preenchida através da atribuicdo de uma valoracéo a cada

caracteristica de impacte e de projecto, para cada um dos projectos, de acordo com o dominio em
que o mesmo estd inserido (tendo em conta que cada projecto pode ser avaliado em vérios dominios

ambientais, no caso de apresentar impactes potenciais para mais do que um dominio). Foram
avaliados todos os Projectos que apresentavam uma taxa de execucdo diferente de zero, estimando as
suas caracteristicas em fase de operacdo. As escalas de classificagdo encontram-se compiladas no

quadro seguinte.

Escalas de Classificagdo das Caracteristicas Relevantes do Impacte e das Caracteristicas do Projecto

Caracteristica Escala
Relevante do Impacte
P 0 1 2 3 4 outra
-1: impacte
Tipo de impacte - - negativo;
+1: impacte positivo

Potencial de impacte Nao significativo Insignificante Pouco significativo Significativo Muito significativo
Probabilidade de ocorréncia |- Improvével Pouco provavel Provével Certo
Efeito temporal - Tempordrio - Permanente
Efeito espacial - Local Regional Nacional
Tipo de incidéncia - Indirecta - Directa
Reversibilidade - Reversivel - Irreversivel

Percepgdo do Grande
Visibilidade / percepcdo Néo e)ﬂs_fe impacte na se,nS|.b|||dcde do

L percepcéo do - envolvente e nos pUblico em geral e
poblica : ) ;
impacte meios de dos meios de
comunicacdo locais comunicacdo
Escala
Caracteristica do Projecto
0 1 2 3 4 Outra
Fase de implementacdo Por iniciar Iniciado -
a b c d - -

Danos incidentes

. ) sobre o ambiente
Risco potencial

desprezdveis

sem importéncia ou

Danos ambientais
pouco significativos,
de ambito local,
com fdcil reposicdo
do equilibrio
ambiental

Danos ambientais
significativos mas
reversiveis

Danos ambientais
muito graves e
irreversiveis

Apds o preenchimento da matriz com as classificagdes, foi determinado o Valor Total do Impacte para
cada projecto, através da férmula de cdlculo representada pela Expresséao 1.

6
VTI = FIXTIXPIx ) C,

i=1
Sendo:

VTl = Valor Total do Impacte;
FI = Fase de implementacéo;
Tl = Tipo de impacte;

Pl = Potencial de impacte;

C, = Probabilidade de ocorréncia;

RELATORIO FINAL (ANEXOS)

C, = Efeito temporal;

C; = Efeito espacial;

C4 = Tipo de incidéncia;

Cs = Reversibilidade;

C4 = Visibilidade publica

(Expressdo 1)

11
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De forma a traduzir este Valor Total do Impacte numa ferramenta de interprefacdo mais expedita,
optou-se por expressar esta varidvel através de uma classificagdo qualitativa de significdncia do
impacte que, conjuntamente com a avaliacdo de risco potencial, d& origem a um Indicador por
Projecto.

Por outro lado, e de forma a permitir uma andlise intfegrada dos Impactes dos diferentes projectos,
foram determinados Indices Ambientais por Accdo (relacdo entre os Valores Totais do Impacte obtidos
em cada accdo e o seu valor potencial maximo), também expressos por uma classificacéo qualitativa
de significancia do impacte ambiental.

Neste contexto, o quadro seguinte compila o significado desta classificacdo, utilizada para os
Indicadores por Projecto e para os indices Ambientais por Accéo.

Escala de Classificagéo dos Indicadores
por Projecto e dos Indices Ambientais por Acgéo
Nomenclatura Significado
= Impacte negativo
Sem sinal Impacte positivo
Impacte ambiental nulo
Impacte ambiental insignificante
Impacte ambiental pouco significativo
Impacte ambiental significativo
Impacte ambiental muito significativo

AlWIN|—|O

Assim, a interpretacdo dos resultados da matriz de impacte ambiental pode contribuir para a
caracterizagéo dos Impactes do POPRAM Il na melhoria da Qualidade Ambiental da Regigo
Auténoma da Madeira.

Por outro lado, a Andlise Especifica das Medidas — Medida 1.4, tal como se pode observar na figura
anterior, foi desenvolvida de forma a dar resposta as Questées de AvaliacGo enunciadas no Caderno
de Encargos da Actualizacgo da Avaliagéo Intercalar do POPRAM . A andlise documental, a andlise
territorial e por tipologia dos Projectos (programacdo versus aprovacdo/execucdo), bem como a
compilagéo e andlise das recomendacdes e dos problemas identificados na Avaliagéo Intercalar de
2003, permitiram identificar Questées de Avaliacdo adicionais. Estas andlises iniciais contribuiram
ainda para a preparacgéo e consolidacdo das reunides e contactos com o Gestor do POPRAM lI, que
constituiu mais uma forma de obteng@o de informagdo necessdria para responder as Questées de
Avaliacéo.

Paralelamente, e de forma complementar a este processo de andlise, foi sendo desenvolvida a
metodologia anferiormente descrita, nomeadamente a matriz de impacte ambiental, sendo esta
construida de forma a fornecer informacao adicional Util para responder as Questées de Avaliacéo.
Para além destes passos metodoldgicos, foi desenvolvido um processo de classificacdo da evolucao
dos Indicadores Fisicos do Sistema de Informacdo do POPRAM lll. Pretende-se que a andlise dessa
evolugdo forneca dados relevantes para as Questdes de Avaliacdo e para a andlise de impacte
ambiental descrita acima, constituindo ainda a base para uma avaliacdo de adequabilidade dos
Indicadores Fisicos e consequente sugestdo de novos Indicadores.

A classificacdo da evolucao foi feita com base nos valores dos Indicadores na Situacéo de Partida
(2000), na data de referéncia da presente Actualizacéo da Avaliacéo Intercalar (30 de Junho de 2005)
e na data de término do Programa (2006). Decidiu-se determinar a percentagem do valor dos
Indicadores em 2005 relativamente ao valor previsto para 2006 (meta do QCA), sendo atribuida uma
classificacdo qualitativa & percentagem obtida. Para além disso, optou-se por assinalar os casos em
que o indicador evoluiu no sentido inverso ao previsto, comparando o valor em 2005 com o valor na
Situac@o de Partida.

12 RELATORIO FINAL (ANEXOS)
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Assim, a evolucéo dos Indicadores Fisicos do POPRAM Il foi classificada de acordo com a escala

representada no quadro seguinte.

Escala de Classificacdo da Evolugdo dos
Indicadores Fisicos do Sistema de Informagéo do POPRAM il

Nomenclatura | % correspondente Significado
1 entre 1 e 45% Muito abaixo do esperado
entre 46 e 90% Abaixo do esperado

8 entre 91 e 100% Dentro do esperado

4 superior a 100% Superior ao esperado

(0] - Evolucdo no sentido inverso ao esperado /sem evolucdo

sem sinal - Evolugéo no sentido esperado

n.a. - Néo aplicavel
a.d. - Auséncia de dados

RELATORIO FINAL (ANEXOS)

13



CEDRU

AAA
A A Ak Quaternaire
AA N

Portugal

ACTUALIZAGCAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO
PROGRAMA OPERACIONAL PLURIFUNDOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA (2000-2006)

ABORDAGEM METODOLOGICA A

ANALISE DE IMPACTES DA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

Caracteristicas Relevantes do Impacte

Caracteristicas
do Projecto

g

S B

o B e |5lol8lel B o B

‘E § Cédigo do Projecto Designagéo do Projecto E E E 2 E_ '§ é E -§ jé_ © B’ '§ e g

HE: Elg 855 82522 33| 8[54

2 HEEHEEHEEL AR

Slge s 828 £ &2

[

1 |1.1.1 | POPII/EP1/M1/0029 |Recuperacdo das Piscinas Naturais do Seixal — 2% Fase T3 141241 2 1 b |2b
1 |1.4.2 | POPIII/EP1/M4/0024 |Recuperacdo Urbanistica do Lombo do Moleiro T 1414111241 2 1 a |3a
1 [1.4.2 | POPIII/EP1/M4/0054 |Frente Mar da Ribeira Brava 114141 2 141 2 1 a 3a
1 [1.4.3 | POPIII/EP1/M4/0026 |Ampliagdo do Cais do Padl do Mar 11341341 2 1 b | 2b
1 |2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0027 |Recuperacéo e Requalificacdo do Largo da RepuUblica na cidade de Camara de Lobos T 14141241 2 1 b |3b
2 |2.4.1 | POPIII/EP2/M4/0003 |Reconstrucéo da E.R. 101 Séo Vicente — Porto Moniz, 2% Fase 11314111341 2 1 b |2b
2 | 2.4.1 | POPIII/EP2/M4/0005 |Reformulacdo do N6 da Cruz de Carvalho 11314111241 2 1 b |2b
2 [2.6.1 | POPIII/EP2/M6/0004 |Reconstrucéo ER 111 entre Hotel do Porfo Santo e Calheta — Porto Santo 11341341 2 1 b | 2b
2 [1.3.1 | POPIII/EP1/M3/0001 |Arranjo do N6 Rodovidrio da Av. S& Carneiro com a Carvalho Aratjo 113412 4]|1 2 1 a |2a
2 [ 1.4.2 | POPIII/EP1/M4/0054 |Frente Mar da Ribeira Brava T 14141112411 2 1 b |3b
2 | 1.4.2 | POPIII/EP1/M4/0036 |Lagoa do Lugar de Baixo T 1414111241 2 1 a |3a
2 | 1.4.2 | POPIII/EP1/M4/0024 |Recuperacdo Urbanistica do Lombo do Moleiro 11314111241 2 1 a |2a
2 [1.4.3 | POPIII/EP1/M4/0011 |Proteccdo Marginal do Patl do Mar T (4141241 2 1 b |3b
2 [1.1.1 | POPIII/EP1/M1/0004 |Parque Piblico da Frente Mar T 14141241 2 1 b |3b
2 [1.1.1 | POPIII/EP1/M1/0031 |Revitalizacdo do Monte — Infervencéo Municipal 113412 4]|1 2 1 a | 2a
2 |1.4.3 | POPIII/EP1/M4/0022 |Plataforma na Foz da Ribeira dos Socorridos 113141112411 2 1 b |2b
2 | 1.4.2 | POPIII/EP1/M4/0045 |Parque Urbano de Séo Vicente T 1414111241 2 1 b |3b
2 | 1.1.1 | POPIII/EP1/M1/0026 |Praia da Madalena e Fajd do Mar T 1414111241 2 1 b |3b
2 |2.4.1 | POPIII/EP2/M4/0001 |Via Expresso Machico — Faial, 2° Fase 1 3| 4 1 3| 4 1 2 1 b 2b
2 |2.4.1 | POPIII/EP2/M4/0002 | Construgdo de Acessos ao Tunel da Encumeada, 1° e 2° Fases 1 3| 4 1 2 | 4 1 2 1 b 2b
2 |2.4.1 | POPIII/EP2/M4/0006 | Construcdo da Variante & ER 104 na Vila da Ribeira Brava 11341241 2 1 b | 2b
2 | 2.4.1 | POPIII/EP2/M4/0015 |Nova Ligagdo Canigo — Camacha — 1° Fase 11314111241 2 1 b |2b
2 |2.4.1 | POPIII/EP2/M4/0016 |ER 101 - Trogo Calheta - Prazeres - 2° Fase - Téneis T 1414111341 2 1 b |3b
2 |2.4.1 | POPIII/EP2/M4/0019 |Variante & ER 104 Rosdrio S. Vicente — 1° Fase 1 3| 4 1 2 4|1 2 1 b 2b
2 |2.4.1 | POPIII/EP2/M4/0020 |Via expresso Machico Faial — Troco Serrado/Longueira 11341341 2 1 b | 2b
2 |2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0004 |Ligacdo entre a Faja da Murta e Lombo Galego — Faial 113412 4]|1 2 1 b | 2b
2 |2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0007 |Ramal dos Moinhos (1°Fase) - Canico 11341241 2 1 b | 2b
2 | 2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0008 |Arruamento Alternativo ao Centro do Canigo - Canico 1131411124/ 2 1 a |2a
2 | 2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0009 | Caminho Municipal das Levadas - Santa Cruz 11314111241 2 1 a |2a
2 |2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0010 |E.M entre os Sitios do Lombo e Achada das Tergas - Ponta do Sol 11314111241 2 1 a |2a
2 |2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0012 | Construgdo do CM entre a Boca do Tunel e Furnas de Baixo e de Cima — Rib®.Brava 113412 4|1 2 1 b | 2b
2 |2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0013 | Construgdo do CM dos Moinhos/Longueira — Faial 11341241 2 1 b | 2b
2 |2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0014 | Construgao da EM entre o Damasqueiro e Calvdrio - Estreito de Cémara de Lobos T (4141241 2 1 b |3b
2 |2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0021 |Variante & Vila da Ponta do Sol - 2° Fase - 2° Trogo 11314111241 2 1 a |2a
2 | 2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0022 |CM. de Ligagdo Dom Martinho da Costa Lopes — Néia — Pastel 11314111241 2 1 a |2a
2 |2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0023 |Beneficiagdo do CM das Eirinhas e a Lombada dos Marinheiros — Faja da Ovelha 11341241 2 1 a | 2a
2 |2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0024 | Construgdo da E.M. entre a nova Estrada do Calvério e o C.M. do Foro — C° Lobos T 14141241 2 1 b |3b
2 |2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0025 |E.M. que liga a nova E.M. que dé acesso & Capela das Almas & Rua da Achada 11341341 2 1 a |2a
2 [2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0026 |Arruamento de ligagdo da Rua da Casa Branca & Rua Velha da Ajuda T 1214111241 2 1 b |2b
2 | 2.4.2 | POPIII/EP2/M4/0028 |E.M. Variante - Ribeira de Alforra a partir da Ponte do Sabino - C* Lobos 11314111241 2 1 a |2a
2 [ 1.4.1 | POPIII/EP1/M4/0035 |Estudo de Mobilidade do Concelho do Funchal 114141112411 2 1 a |3a
2 12.2.2| 2002810011805 |Ampliagdo de um recife artificial do Padl do Mar 113412 4]|1 2 1 b | 2b
2 |2.2.2| 2001810011880 |Construgdo da lota do Canical T (4141241 2 1 b |3b
2 [2.1.6| 2002.81.001099.7 |Estrada Regional Poiso — Quatro Estradas 1T (4141341 2 1 b |3b
2 |2.3.3 | POPIII/EP2/M3/0006 |Parque Empresarial dos Canhas T 1414111341 2 1 b |3b
2 |2.3.3 | POPIII/EP2/M3/0007 |Parque Empresarial do Porto Moniz T 1414111341 2 1 b |3b
2 |2.3.3 | POPIII/EP2/M3/0008 |Parque Empresarial da Camacha 2° Fase T4 141|341 2 1 b |3b
2 |2.3.3 | POPIII/EP2/M3/0009 |Parque Empresarial das Ginjas 1T (4141341 2 1 b |3b
2 |2.3.3 | POPIII/EP2/M3/0011 |Parque Empresarial da Calheta 1T (4141341 2 1 b |3b
2 |2.3.3 | POPIII/EP2/M3/0012 | Parque Empresarial de Machico 1T (4141341 2 1 b |3b
2 |2.3.3 | POPIII/EP2/M3/0014 | Parque Empresarial da Ribeira Brava T 1414111341 2 1 b |3b
2 |2.6.3 | POPIII/EP2/M6/0006 | Parque Empresarial do Porto Santo T 1414111341 2 1 b |3b
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o
2 |2.5.2 | POPIII/EP2/M5/0020 | Infra-Estruturas de Terrenos para Habitagdo Social no Curral das Freiras 1131 4 2 | 4 2 1 b |2b
2 |2.5.2 | POPIII/EP2/M5/0021 |Infra-estruturas de Terrenos para Habitagdo Social no Sitio das Feiteirinhas 11314111241 2 1 b |2b
2 [2.5.2 | POPIII/EP2/M5/0025 |Infra-estruturas e equipamentos para Habitagdo Social no Pico dos Barcelos T 1414111241 2 1 b |3b
2 [2.6.1 | POPIII/EP2/M6/0001 |Ligagdo entre Estrada do Aeroporto e Estrada das Lombas - Porto Santo 113412 4]|1 2 1 b | 2b
2 | 1.4.3 | POPIII/EP1/M4/0046 | Zona Balnear do Calhau da Lapa-Campandrios 11341241 2 1 b | 2b
2 [1.1.1 | POPIII/EP1/M1/0030 |Intervencdo na Zona Balnear da Ponta Delgada 11341241 2 1 b | 2b
2 [1.1.1 | POPIII/EP1/M1/0028 |Porto de Recreio da Calheta 113141113411 2 1 b |2b
2 |2.6.3 | POPIII/EP2/M6/0007 | Centro de Artesanato do Porto Santo 113141113411 2 1 a |2a
2 | 1.1.1 | POPII/EP1/M1/0035 |Marina do Lugar de Baixo 11314111341 2 1 b |2b
3 [ 1.4.3 | POPIII/EP1/M4/0017 |Correccéo Torrencial da Ribeira de Séo Vicente — 1° Fase 114141241 2 1 b |3b
3 | 1.4.3 | POPIII/EP1/M4/0058 | Correccéo do Curso Torrencial da Ribeira - Ribeira Brava 114141241 2 1 b |3b
3 | 1.4.3 | POPIII/EP1/M4/0008 |Canalizaggo da Ribeira de Machico 11314111241 2 1 b |2b
3 | 1.4.3 | POPIII/EP1/M4/0009 | Canalizagdo da Ribeira dos Socorridos 113141112411 2 1 b | 2b
3 | 1.4.3 | POPIII/EP1/M4/0028 |Canalizaggo da Ribeira do Faial 11314111241 2 1 b |2b
3 | 1.4.3 | POPIII/EP1/M4/0029 | Canalizacdo da Ribeira da Boaventura 11341241 2 1 b | 2b
3 | 1.4.3 | POPIII/EP1/M4/0056 | Canalizacdo da Ribeira de Santa Cruz 11341241 2 1 b | 2b
4 [ 1.1.1 | POPIII/EP1/M1/0024 | Centro de Recepgdo e Interpretagdo do Parque Ecolégico do Funchal (Concluséo) T 14141113411 4 1 b |3b
4 11.4.2 | POPIII/EP1/M4/0036 |Lagoa do Lugar de Baixo T 1414111341 2 1 b |3b
4 |1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0019 |Renovacéo do Equip. de Remocdo de RS e Limpeza Urbana -Ano 2001 113412 4]|1 2 1 a | 2a
4 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0020 |Aquisicdo de Equip. Recolha e Deposicdo de RS e Limpeza Urbana — 2° fase 11341241 2 1 a | 2a
4 | 1.4.1 | POPIII/EP1/M4/0033 | Estruturas e Accdes de Monitorizacdo Ambiental 114141341 2 1 a |3a
4 |1.1.1 | POPII/EP1/M1/0031 |Revitalizagdo do Monte — Intervengdo Municipal T 1414141241 2 1 a |3a
5 12.1.6| 2002.81.001055.9 |Florestacéo e Beneficiacéo Florestal — Terra do Silva — Cortado — Santana T 4144241 2 1 a |3a
5 12.1.6| 2002.81.001065.8 |Florestagdo e Beneficiacdo Florestal — Achada das Feiteiras 11444241 2 1 a |3a
512.1.6| 2002.81.001070.8 |Florestagdo e Beneficiacdo Florestal — Achada Grande de Cima 11444241 2 1 a |3a
512.1.6| 2002.81.001071.6 |Florestagdo e Beneficiacdo Florestal — Ponte e Eiras 11444241 2 1 a |3a
5 [2.1.6| 2002.81.001090.6 |Florestagdo e Beneficiagdo Florestal — Pinheiras - Carreira 11414141241 2 1 a |[3a
5 12.1.6| 2002.81.001091.4 |Florestacéo e Beneficiacéo Florestal — Pinheiras - Carreira 11414141241 2 1 a | 3a
5 (2.1.6| 2003.81.001158.9 |Florestacdo da Fonte da Pedra 11344241 2 1 a |3a
512.1.6| 2002.81.001021.1 |Florestagdo e Beneficiacdo Florestal — Pico do Buxo 11444241 2 1 a |3a
512.1.6| 2003.81.001074.8 |Aquisicdo Viaturas Brigadas Florestais — Zona Sudoeste 11341241 2 1 a |2a
5 [2.1.6| 2003.81.001075.5 |Aquisicdo Viaturas Brigadas Florestais — Zona Centro 113141112411 2 1 a |2a
5 [2.1.6| 2003.81.001076.3 |Aquisicdo Viaturas Brigadas Florestais — Zona Sudeste 11314111241 2 1 a |2a
5 [2.1.6| 2003.81.001077.1 |Aquisicdo Viaturas Brigadas Florestais — Zona Nordeste 113141112411 2 1 a |2a
5 (2.1.6| 2003.81.001091.2 |Beneficiagdo do caminho florestal do Norte 11341241 2 1 a | 2a
512.1.6| 2003.81.001092.0 |Beneficiagdo dos caminhos florestais das Lameirinhas e do Passa Remos 11341241 2 1 a | 2a
512.1.6| 2003.81.001093.8 |Beneficiagdo do caminho florestal Cabeco dos Galos - Pontes - Casa Velha 11341241 2 1 a |2a
5 [2.1.6| 2003.81.001094.6 |Beneficiagdo do caminho florestal do vazadouro das Quatro Estradas 1131411124/ 2 1 a |2a
5 [2.1.6| 2003.81.001095.3 |Beneficiagdo do caminho florestal da Levada do Pico 11314111241 2 1 a |2a
5 (2.1.6| 2003.81.001097.9 |Beneficiagdo do caminho florestal dos Lamaceiros 11314111241 2 1 a |2a
5 12.1.6| 2003.81.001102.7 |Beneficiagdo dos caminhos florestais da Figueirinha e da Meia Serra 11341241 2 1 a |2a
512.1.6| 2003.81.001098.7 |Beneficiagdo de Aceiros (1,2 e 3) 11341241 2 1 a |2a
5 (2.1.6| 2003.81.001100.1 |Beneficiacdo de Aceiros (4, Lombo Feiteira Longa, 6,8 e 10) 11341241 2 1 a |2a
5 2.1.6| 2002.81.001022.9 |Estanquinhos - Perimetro Florestal do Padl da Serra 11314111241 2 1 a |2a
5 (2.1.6| 2002.81.001023.7 |Bica da Cana - Perimetro Florestal do Padl da Serra 113141112411 2 1 a | 2a
5 [2.1.6| 2002.81.001030.2 |Prédio situado no Santo da Serra - perimetro florestal das serras do Poiso 11314111241 2 1 b | 2b
51216 2002.81.001031.0 Ezjoifi sRiifgcsdn;Jzif;clz:a da Ribeira da Janela - Fanal Perimetro Florestal das Serras do 1 l3lalrlalaln 9 1 b ”
2.1.6 | 2002.81.001144.1 |Prédio situado no Santo da Serra - perimetro florestal das serras do Poiso 11314111241 2 1 b | 2b
6 | 1.4.1 | POPIII/EP1/M4/0023 |PAUER — Projecto da Avaliagéo e Utilizagdo de Energia Renovéveis 114141113411 2 1 a |3a
6 |2.3.4 | POPII/EP2/M3/0013 Qg\l/’g\rls.ivc:? Fins Mdltiplos dos Socorridos — Transf. do Sist. de Inverno em Funcionamento 1 lalalrlolaln 9 1 b "
7 | 1.4.5 | POPIII/EP1/M4/0014 |Sistema Elevatério de Sao Gil - Achada do Moreno - Santa Cruz 1141412411 2 1 b |3b
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71145 ')F’%')F’llllll//i?]//,\(\/\/\i//%%g% Melhoria Sistema Adutor de Agua da Zona Sudoeste llha Madeira (1° e 2° fases) 11314111241 2 1 b |2b
7 | 1.4.5 | POPIII/EP1/M4/0002 | Aproveitamento das Aguas Superficiais e Subterréneas do Concelho de Séo Vicente 11341 24|11 2 1 b | 2b
7 | 1.4.5 | POPIII/EP1/M6/0002 |Remodelacéo do Sist. De Abastecimento de Agua — S. Vicente (1° fase) 11341241 2 1 b | 2b
7 | 1.4.5| POPIII/EP1/M4/0004 |Sistema Adutor do Porto do Canigal 11314111241 2 1 b |2b
7 | 1.4.5 | POPIII/EP1/M4/0005 |Sistema Elevatério da Camacha 113141112411 2 1 b | 2b
7 | 1.4.5 | POPII/EP1/M4/0018 |Rede de Abastecimento de Agua Potével & Freguesia do Seixal T 1414111241 2 1 b |3b
7 | 1.4.5 | POPIII/EP1/M4/0034 |Reforco da Aducdo de Agua & Freguesia da Ilha 11341241 2 1 b | 2b
7 | 1.4.5 | POPIII/EP1/M4/0038 |Substituicdo e Renovacdo de Sub-Adutoras (Redes de Fibrocimento) 113412 4]|1 2 1 b | 2b
7 | 1.4.5 | POPIII/EP1/M4/0041 |Rede de Abastecimento de Agua Potével ao Lombo Galego - Faial 11341241 2 1 b | 2b
7 | 1.4.5| POPIII/EP1/M4/0003 | Conduta de ligagdo Covdo - Lourencinha 11314111241 2 1 b |2b
7 | 1.4.5| POPIII/EP1/M4/0001 |Remodelacéo e Ampliacéo da Lagoa do Bardo T 1414111241 2 1 b |3b
7 | 1.4.5 | POPIII/EP1/M4/0007 |Reforco da Capacidade Dessalinizadora do Porto Santo T 1414111241 2 1 b |3b
8 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0016 |Rede de Saneamento Bésico do Canical 113412 4]|1 2 1 b | 2b
8 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0015 [Rede de Saneamento Bésico de Machico 113412 4]|1 2 1 b | 2b
8 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0021 |Interceptores de Aguas Residuais nas Freguesias de Canico e Camacha T3 141241 2 1 b |2b
8 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0025 |Rede de Esgotos das Zonas Central e Este da Freguesia de Santana T3 141241 2 1 b |2b
8 [ 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0013 |Remodelacdo das Redes de Esgotos e Aguas Pluviais na Zona Baixa do Funchal 113141112411 2 1 a |2a
8 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0030 |Rede de Esgotos das Zonas Altas 113412 4]|1 2 1 b |2b
8 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0031 |Rede de Saneamento Bdésico entre o Lombo da Estrela e a Vila da Calheta 11341241 2 1 b | 2b
8 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0032 | Destino Final das Aguas Residuais de Porto Moniz T 1414111241 2 1 b |3b
8 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0040 |Rede de Saneamento Bésico da Freguesia de TabUa — Banda de Além 11314111241 2 1 b |2b
8 [ 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0042 |Rede de Saneamento Bésico da Freguesia da Serra de Agua 11314111241 2 1 b | 2b
8 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0043 |Rede de Saneamento Bésico da Freguesia de Campandrio 11341241 2 1 b | 2b
8 | 1.4.4 | POPII/EPT/M4/0044 Eizirii Saneamento Bdsico/ Redes de Agua de Séo Paulo, Fontes, Lugar da Serra 1lalalil2]4n 9 1 b o
8 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0050 | Destino Final de Aguas Residuais da Cidade de Santana T 1414111241 2 1 b |3b
8 [ 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0052 | Destino Final de Aguas Residuais de Santa e Lamaceiros T 14141241 2 1 b |3b
8 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0053 |Rede de esgotos da Zona Baixa de S. Vicente 11341241 2 1 b | 2b
8 [ 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0055 | Destino Final de Aguas Residuais do Concelho de Ponta do Sol T (4141241 2 1 b |3b
8 | 1.4.4 | POPIII/EP1/M4/0062 | Destino Final das Aguas Residuais da Freguesia de Gaula T 1414111241 2 1 b |3b
8 [ 1.4.5 | POPIII/EP1/M4/0012 |Renovacdo e Remodelacéio da Rede de Agua na Zona Baixa do Funchal 11314111241 2 1 b | 2b
8 | 1.4.5 | POPIII/EP1/M4/0039 |Remodelagéo das redes de égua e de saneamento na estrada regional 111 P. Santo 1131411124/ 2 1 b |2b
9 [2.1.2| 2001.81.001017.1 |[Reestruturacdo e Modernizacdo do Processo Produtivo 1T (4141241 4 1 a |3a
9 12.1.2| 2001.81.001018.9 |Reestruturacdo e Modernizacdo das Actuais Instalacées da Firma 11341241 2 1 a | 2a
9 12.1.2| 2001.81.001020.5 |Diversificar e Modernizar a Produgéo e a Gestdo T3 141241 2 1 a | 2a
9 12.1.2] 2001.81.001019.7 |Modernizagéo do Matadouro de Aves T3 141241 2 1 a | 2a
9 12.1.2] 2001.81.001162.5 |Ampliagdo do Centro de Acondicionamento de Banana da CAPFM na Ponta do Sol T3 141241 2 1 a | 2a
9 (218 2002.80.001119.5 ggcoc;nsirugdo de estufas e renovacdo de plantacéo destruidas pelo temporal de Margo de 1 lalalalol sl 9 1 a |4
9 |21:8| 2002800011211 e O e manmo, deamuidon s tompmal domme o200t | 1 |4 14 | |2« ] 2] v | @ s
9 12.1.8| 2002.80.001120.3 |Reconstrucdo de latada e plantagdo de vinha destruidas pelo temporal de Marcode 2001 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 2 1 a |3a

Legenda 19 coluna (Dominio): 1 — Qualidade do patriménio edificado; 2 — Ordenamento do territério; 3 — Recursos hidricos; 4 —
Conservacdo da natureza e biodiversidade; 5 — Recursos florestais; 6 — Infra-estruturas energéticas; 7 — Residuos; 8 — Servicos de
abastecimento de dgua; 9 — Servicos de drenagem e tratamento de dguas residuais.
Legenda das restantes colunas: ver quadro da pdg. 11 (Escalas de Classificacdo das Caracteristicas Relevantes do Impacte e das
Caracteristicas do Projecto).
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Ak B Portugal ESPECiFICA DA MEDIDA 1.5 — COMPETENCIAS HUMANAS E EQUIDADE SOCIAL
Acgdo 1.5.2

A avaliagéo especifica da acgdo pressupds o recurso a fontes de informacdo primdria e secunddria.
Neste sentido, durante o més de Julho, para além da entrevista institucional realizada junto da
Gestora do FSE, efectuou-se um conjunto de entrevistas junto de entidades promotoras, tais como o
Conservatério — Escola Profissional de Artes da Madeira e a Escola Profissional Cristévao Colombo
bem como a 3 ex-formandos da accdo. A recolha de informacdo secundéria contemplou dados
existentes no Sistema de Informacdo do préprio Programa, assim como de dados produzidos pela
Delegacéo Regional de Formacdo Profissional, tendo sido de extrema utilidade a utilizagéo dos
recolhidos no Gmbito do Inquérito de observacdo dos percursos de insercdo dos ex-formandos de
cursos qualificantes. Trata-se de um inquérito remetido via postal em Junho de 2004 e que abrange,
por um lado, participantes em accdes de formacao profissional terminadas em 2002, co-financiadas
pelo FSE, no émbito das acgdes elegiveis no Programa destinadas a jovens (dentro e fora do sistema
de ensino) e a desempregados e, por outro lado, participantes em cursos de educacdo/formagao
com curriculos alternativos ao 3° Ciclo do Ensino Bdsico Regular ou Recorrente e nos cursos de
Formacdo Profissional Qualificantes. A equipa de avaliacdo solicitou que a DRFP realizasse a partir
da informacdo recolhida por este instrumento, um conjunto de apuramentos apenas para os ex-
formandos da Accdo 1.5.2.

Accgdo 1.5.3
A andlise da presente accdo partiu, & semelhanca da anterior, da andlise de informacéo de natureza
primdria e secunddria. Para tal, utilizou a informagGo obtida a partir de entrevistas junto de
beneficidrios finais, nomeadamente, da M&J Pestana e da ENGIAREA — Formacdo Profissional,
Investimento, Consultoria, Lda. e de 3 ex-formandos. Adicionalmente recorreu-se & informacéo
produzida pela gestdo do Programa e produzida pela DRFP, em particular, a disponibilizada a partir:
v do Inquérito as necessidades de formagdo das empresas 2005/2006 — abrangeu as empresas
com 10 ou mais pessoas ao servico de todas as actividades econémicas, com excepcdo dos
sectores de actividade correspondentes as secgdes L, P e Q e as subclasses 91310 e 92312 da
CAE-Rev2. Foi realizado por entrevista directa as empresas com 20 ou mais trabalhadores e as
empresas do escaldo 10 a 19 trabalhadores por via postal;
v do Inquérito ao Impacte das accdes de formacdo profissional nas empresas 2001/2003 —
aplicacdo com as mesmas caracteristicas do anterior.

Acgdo1.5.9

A andlise especifica da presente accdo utiliza como fontes de informacdo as entrevistas realizada
junto do Instituto Regional de Emprego (IRE) e da Direccdo Regional de Educacdo Especial e
Reabilitacdo e de uma empresa — SICPREP — beneficidria da medida Estdgios Profissionais, bem como
a um dos respectivos ex-estagidrios na empresa. Utiliza também a informacdo secunddria produzida
pelo sistema de informacdo do Programa, bem como pelo préprio IRE.
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Portugal
Medida 1.2
Estimulo & Inovacéo e Sociedade da Informacdo
Acgédo 1.2.1 Acgdo 1.2.2 Acgdo 1.2.3
Promogdo da Acessibilidade e dos Servicos e Aplicacées no Dominio Desenvolvimento de um Ambiente Promogédo da
da Sociedade da Informacéo Favorével & Inovacdo Internacionalizacdo

As accdes de Estimulo & Inovacdo e Sociedade da InformacGo assumem grande importéncia na concretizagdo da vertente de maior
inovaco do POPRAM Ill, nomeadamente por visarem a promocdo da arficulacdo entre as dimensdes materiais e imateriais das
intervencées. Estamos perante uma medida desenhada com um objectivo muito especifico, relacionada com as novas tecnologias e a
sociedade de informacéo, e intimamente associada a uma das trés prioridades estratégicas definidas pela Unigo Europeia para o QCA I

(Al, 208-209).

As articulagbes estratégicas inicialmente previstas parecem, contudo, ndo estar a ser totalmente conseguidas, o que indicia algumas
dificuldades de operacionalizacdo dos principios inerentes & medida: o reduzido nimero de projectos aprovados torna limitado o seu
alcance e, por isso, a articulagéo com a estratégia global do POPRAM Il acaba por se revelar bastante circunscrita. A esta questdo néo é
certamente alheio o peso preponderante dos projectos direccionados para a componente material da medida, remetendo para segundo
plano a sua componente imaterial. De todo o modo, foram conseguidas, nomeadamente nos projectos entretanto desaprovados,
complementaridades importantes entre infervencdes de tipo material e intervencées de tipo imaterial, especialmente no campo da
promocdo da utilizagdo das TIC e do desenvolvimento de competéncias nesta drea.

Como podemos concluir, os projectos orienfam-se essencialmente para o primeiro dos objectivos estratégicos da Medida 1.2 (reforcar o
desenvolvimento das infra-estruturas e servigos associados & Sociedade da Informagéo e estimular o acesso e a utilizagdo de novas
tecnologias), sendo que nem sempre existe uma articulacdo entre intervencdo material e intervencéo imaterial. Os exemplos dos projectos
Uma Familia, Um Computador e Um Computador para Todos, remetem, todavia, para a necessidade de articulacdo entre estas duas
vertentes de intervencdo e para os efeitos multiplicadores que podem existir quando se associam aos objectivos materiais objectivos
relacionados com as competéncias e a mudanca organizacional e institucional. A necessidade de fomento desta articulagéo sugere que se
afinem as tipologias de projectos e os critérios de selecgGo, de modo a operacionalizar ainda mais os objectivos estratégicos da medida e
assim reforcar o investimento ao nivel dos projectos imateriais.

Neste sentido, continuam vélidas as recomendacdes apresentadas no relatério de Avaliagéo Intercalar, segundo o qual é necessdrio
reforcar a ligacdo da Medida 1.2 com os programas sectoriais POSI, POCTI e POE (entretanto alterados e rebaptizados para POSC, POCI
e PRIME) e investir de forma mais significativa na concretizacéo dos principios inerentes as Acgdes 1.2.2 e 1.2.3, designadamente no que
toca as vertentes internacionalizacdo, cooperacdo e dinamizacdo empresarial e desenvolvimento & escala da regidGo de servigcos inovadores
e de contetdos digitais nos dominios da educacéo, do turismo, do entretenimento, da cultura e do comércio electrénico, de molde a
salvaguardar a coeréncia e a vertente mais inovadora do POPRAM Il (Al, p. 374).

Medida 1.4
Protecgdo e Valorizagdo do Ambiente e Ordenamento do Territério
Acgao 1f4‘] Acgéo 1.4.2 Acgdo 1.4.3 Acgédo 1.4.4 Acgéo 1.4.5
Melhoria dos Sistemas de i )
- S _ Requalificagdo do Ambiente Ordenamento da Orla Infra-estruturas de Infra-estruturas de
Informagédo e de Apoio & Gestdo Urh do Pai Costeira e de C de A s Basi Ab ) de A
biental rbano e da Paisagem osteira e de Cursos de Agua aneamento Bdsico astecimento de Agua

As acgdes de Proteccdo e Valorizagdo do Ambiente e Ordenamento do Territério assumem uma importdncia central na concretizacdo das
grandes prioridades da estratégia de desenvolvimento da RAM. O reforco das infra-estruturas ambientais, a requalificacdo da paisagem, a
melhoria do ambiente urbano e rural, uma maior consciencializagéo e uma participacdo mais activa e responsével da populagdo e dos
agentes econémicos no plano ambiental constituem linhas de accdo fundamentais da estratégia do POPRAM Il e coordenadas-chave do
desenvolvimento sustentdvel da Regido, indo também de encontro a uma das prioridades horizontais definidas pela Comissdo Europeia
para o QCA lll — o Ambiente (cf. CP, Ill, p. M1.4 3; cf. Doc. Lancamento POPRAM I, pp. 54-55).

De acordo com o Relatério de Avaliagéo Intercalar, e tendo em conta nédo sé a tipologia de acgdes mas também a avaliagdo da eficécia
dos projectos aprovados, conclui-se que a resposta do Programa no primeiro triénio foi globalmente positiva se forem tidos em conta os
investimentos programados por sub-sector. Se avaliarmos os objectivos de forma isolada, concluiremos que os projectos tém incidido
prioritariamente em intervengdes de tipo material/infraestrutural. Alguns projectos de pendor material mas nédo infraestrutural (elaborados
no dmbito das Acgdes 1.4.1 e 1.4.3) e as infervencdes de alcance imaterial encontram-se ainda longe do nivel de cumprimento expectdvel.
Deve dizer-se que este tipo de projectos envolve, de uma maneira geral, pequenos investimentos quando comparados com os das grandes
infra-estruturas e que se tratam de projectos que carecem de maior tempo de maturacdo e que podem perder por confronto directo, em
fose de escassez de recursos financeiros, para projectos com obijectivos e alcance mais imediato, de que sGo sempre exemplo as infra-
estruturas.

A tipologia de projectos definida para cada uma das acgées da Medida 1.4 adequa-se aos seus objectivos estratégicos, assentando na
preocupacéo explicita de aposta na conjugacéo das vertentes material e imaterial das intervencées. Refira-se, contudo que a componente
material da medida assume um peso claramente dominante: das cinco acgdes propostas, trés delas (de resto aquelas que apresentam
maior dotagdo em termos de financiamento) estdo claramente vocacionadas para uma intervencéo de tipo material (Acgdes 1.4.3, 1.4.4 e
1.4.5), relacionada com o ordenamento da orla costeira e dos cursos de dgua, a construcdo de infra-estruturas de saneamento bdsico e a
construcdo e remodelacdo de infra-estruturas de abastecimento de dgua. De todo o modo, e como se pode concluir da andlise da tipologia
de projectos proposta pelo Complemento de Programagéo do POPRAM Ill, a medida prevé a apresentagéo de projectos capazes de
produzir efeitos de tipo imaterial, concretamente no dmbito das Acgées 1.4.1 e 1.4.2 — realizacdo de estudos, dinamizagdo de redes de
avaliacdo e monitorizacdo ambiental, promocéo de acgdes de proteccdo ambiental, organizacéo de eventos e campanhas de educacéo e
sensibilizagdo ambiental para publicos especificos e para a populacéo em geral (cf. CP, lll, pp. M1.4 6-8).
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Portugal
Medida 1.4
Proteccdo e Valorizaggo do Ambiente e Ordenamento do Territério
Acgdo 1.4.1 Acgdo 1.4.2 Acgdo 1.4.3 Acgio 1.4.4 Acgdo 1.4.5
Melhoria dos Sistemas de A )
- - _ Requalificagdo do Ambiente Ordenamento da Orla Infra-estruturas de Infra-estruturas de
Informacéo e de Apoio & Gestdo b do Pai ira e d de A Basi b h de A
it Urbano e da Paisagem Costeira e de Cursos de Agua Saneamento Bdsico astecimento de Agua

Como ¢é possivel conferir pela andlise das colunas apresentadas, os critérios de seleccdo dos projectos ajustam-se aos principios em que
assenta cada uma das acgdes e sGo coerentes com os objectivos estratégicos da medida. No que toca aos projectos de tipo imaterial,
registe-se a referéncia explicita a esta questdo apresentada nos critérios de selecgdo da Acgéo 1.4.1, a acgdo mais claramente voltada para
este dominio de intervencdo (“Projectos materiais ou imateriais que contribuam para uma maior conservacdo da biodiversidade e para uma
efectiva proteccdo/valorizacdo dos recursos naturais estratégicos, nomeadamente através de uma gestdo/exploracdo mais racional dos
mesmos recursos; Projectos que visem incutir na populagdo e nos vdrios agentes econémicos uma cultura ambiental e uma
responsabilizagdo e consciencializagdo perante os problemas ambientais”). Vale a pena sublinhar, contudo, o cardcter algo vago dos
critérios de seleccdo propostos para os projectos a integrar nesta accéo, o que poderd estar a dificultar a apresentagéo de propostas de
intervencdo de indole vincadamente imaterial.

Constituindo o ambiente uma das prioridades da Comissdo Europeia para o QCA Il e para os diversos Programas Sectoriais e Regionais,
faz todo o sentido a relevancia atribuida a esta medida e as suas diversas accées. Como sublinhava a Avaliacéo Ex-ante, ¢ da maior
importancia a existéncia de uma medida de “Proteccdo e Valorizagcdo do Ambiente e Ordenamento do Territério”, justamente no Eixo
Prioritério que contempla as relagdes com o exterior (turismo, inovag@o e acessibilidades externas). “Esta relevancia resulta, por um lado, da
resposta a necessidades prioritdrias em matéria de proteccdo do ambiente e de ordenamento do territério — corrigindo, assim, a lacuna
identificada no diagnéstico — e, por outro lado, de uma associacéo de recursos de exceléncia da regido (territério e ambiente) & estratégia
de reposicionamento euro-atléntico” (CP, |, p. 45). A estrutura da medida reflecte precisamente esta preocupacdo e operacionaliza
solugdes para os grandes desafios colocados & RAM em matéria ambiental: cada uma das accdes propostas aponta para um dominio de
intervencdo prioritdria — informacéo e educacdo ambiental, requalificagdo do ambiente urbano e da paisagem, ordenamento da orla
costeira e dos cursos de dgua, infra-estruturas de saneamento bdsico e de tratamento de esgotos e dguas residuais, infra-estruturas de
abastecimento de dgua. Sendo claramente direccionadas para intervencées em sectores especificos, as accdes interligam-se e
complementam-se, procurando a conjugacdo de projectos de tipo material (todas as acgdes) e imaterial (essencialmente na Acgéo 1.4.1),
na linha dos principios basilares do QCA Ill. Na prdtica, porém, esta articulagéo tem sido de dificil concretizagdo, com os projectos de
alcance imaterial a assumirem uma importancia bastante periférica no seio da medida.

Neste sentido, continuam vdlidas as conclusées apresentadas no relatério de Avaliacdo Intercalar, segundo o qual o desenvolvimento dos
projectos de natureza imaterial (no &@mbito da Accdo 1.4.1, mas também da Accéo 1.4.2) ndo assume ainda a importancia devida.
Importa, por isso, apostar nesta drea, até como forma de aproveitar o grande investimento feito em estudos de base. Deverd haver um
maior dinamismo por parte das autarquias na apresentacdo de projectos e um crescente incremento da aprovacéo de candidaturas no
ambito das duas primeiras Acgdes da Medida (Al, pp. 364, 374). Para tal, poderd ser preciso afinar as tipologias de projectos e os critérios
de seleccdo, de modo a operacionalizar ainda mais os objectivos estratégicos da Medida e assim reforcar o investimento ao nivel dos
projectos imateriais.

Medida 1.5

Competéncias Humanas e Equidade Social

As acgdes integradas no dmbito da Medida 1.5 do POPRAM Il — Competéncias Humanas e Equidade Social — assumem uma importancia
decisiva no sucesso da estratégia de desenvolvimento regional, exigindo uma forte articulagdo com as outras medidas que integram a
intervencdo operacional. A importancia conferida & medida reflecte-se no expressivo peso financeiro que esta assume no seio do Programa:
11,3% da dotagéo total do POPRAM Il (totalidade da intervencéo do FSE). As dreas e sectores prioritdrios visam ter em conta as
necessidades e oportunidades decorrentes do processo de desenvolvimento sécio-econémico, nomeadamente em sectores como o turismo,
os servicos internacionais, a construcdo e as actividades tradicionais, merecendo especial destaque as acgdes e projectos associados &
modernizacdo do tecido empresarial, & valorizacdo do ambiente, as novas fecnologias e as diversas actividades da sociedade da
informagéo, & formacdo de competéncias estratégicas e ao fomento da inovag@o, assim como os que envolvem a constituicGo de parcerias
de projecto (RI 2004, p. 64). A Medida 1.5 aparece, pois, como a medida do POPRAM Il cujas acgdes sdo, por exceléncia, de alcance
imaterial. Neste quadro, é de sublinhar que a Medida 1.5 visa também ir directamente ao encontro de uma das prioridades estratégicas
definidas pela CE para o QCA IlI: a promocéo da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.

De acordo com o Relatério de Avaliagéo Intercalar, é possivel reafirmar a relagdo de grande intensidade entre a Medida 1.5 e as
prioridades estratégicas do POPRAM I, explicitada j& na avaliagdo ex-anfe , nomeadamente no que respeita as prioridades Reforcar a
competitividade e o posicionamento geoestratégico da economia madeirense e Promover o emprego e a empregabilidade do potencial
humano (Al, pp. 239-240). Tendo em conta a emergéncia de um novo contexto, de novos objectivos e de um ciclo de maior exigéncia na
atribuicdo e gestdo dos Fundos Comunitdrios (2007-2013), vocacionado para a competitividade territorial e para a valorizagdo dos
recursos endégenos e do potencial humano, a andlise da Medida 1.5 — com particular incidéncia na questdo do alcance imaterial e
duradouro dos projectos — assume particular relevéancia, podendo constituir um sélido e importante contributo para a programagéo a
realizar no dmbito do préximo perfodo de apoio comunitdrio.

Uma andlise extensiva dos critérios de selecc@o apresentados revela-nos que estes se adequam & estratégia e ao contexto programdtico do
POPRAM llI, incidindo sobre as prioridades horizontais do QCA Ill — sociedade de informagéo, igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres e ambiente — e sobre aspectos tdo importantes como a inovacdo, a promocéo de parcerias e projectos de cooperacdo ou a
interligacdo com outras dreas de intervencdo e outras medidas do Programa (no sentido da potenciacéo do seu alcance imaterial).

Os projectos integrados na Medida 1.5 tém, de uma forma ou de outra, uma forte componente de intervencéo imaterial. A medida
apresenta ainda a virtualidade de potenciar decisivamente o alcance imaterial dos projectos integrados noutras medidas com as quais
consiga articular-se. Esta dimenséo ndo foi, contudo, totalmente explorada.
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Portugal

Medida 1.5

Competéncias Humanas e Equidade Social

O Relatério de Avaliagao Intercalar aponta algumas orientacées para a optimizagdo das intervencdes no dmbito da Medida 1.5:
¢ a necessidade de assegurar a intensificacdo da regulacdo estratégia e a selectividade na dindmica de aprovacdo da vertente FSE;

® a continuacdo do esforco de investimento nas vertentes de qualificagéo de jovens (formagdo inicial) e de desempregados, com
importantes impactes j&@ demonstrados em matéria de empregabilidade;

a implementacéo de uma maior selectividade na aprovacéo de projectos, através da definico de uma malha mais apertada de
prioridades estratégias a prosseguir nas diversas acgdes que compdem a medida;

o gradual aumento do envolvimento de activos do sector privado na formacéo continua, com aprofundamento de metodologias
adequadas de recolha de indicadores relativos & valia estratégica dessa participacdo e relativos & valia dos métodos pedagégicos
utilizados, assumindo um quadro de monitorizagéo mais proactivo na regulacéo do perfil das intervencées a apoiar;

o reforco da promocéo de acgdes destinadas & qualificacéo de adultos;

o reforco das abordagens integradas e da actuagdo em parceria, que justifiquem a adopgéo de estratégias de regulacdo mais
proactivas ao nivel das prdticas e légicas de intervencéo dos projectos de matriz FSE;

a infensificacdo da monitorizag@o estratégica ao nivel das acgdes orientadas para a inovagéo e formagdo avancada, que revelaram um
menor dinamismo e se reputam como importantes no quadro da estratégia de modernizag@o do territério;

a assungdo, por parte da gestdo da vertente FSE, de um acompanhamento préximo dos projectos que convocam abordagens
inovadoras, explorando e procurando promover o seu potencial de disseminacdo e a sua valia na optimizagéo de resultados, com
especial destaque no que se refere & abordagem orientada para as empresas que permita qualificar as estratégias de formacdo de
activos através da evolugdo de um paradigma de acesso para um paradigma de integracdo - ainda muito deficitério no contexto de
intervencdo do FSE (Al, pp. 374-375).

Como exemplo de inovagéo e boas prdticas, destaque-se o Projecto Integrado de Apoio as Pequenas e Médias Empresas (para uma
descrigdo do projecto, cf. Al, pp. 240-241). Como exemplo de contribuicGdo da Medida 1.5 para a potenciagéo dos efeitos imateriais de
projectos integrados noutras medidas, destaque-se o projecto Uma Familia, Um Computador (cf. Al, pp. 242-244). Destaque ainda para o
contributo muito significativo da medida para a materializacdo da prioridade transversal de promocéo da igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres, contributo eminentemente imaterial e de longo prazo: tanto ao nivel das medidas de formacdo como de emprego, as
mulheres tém taxas de participagéo bastante mais elevadas do que os homens, o que néo deixa de ser um dado importante (Al, p. 232).

Exemplos de projectos com efeitos multiplicadores aos mais diversos niveis sGo também os que se inserem na Acgdo 1.5.5, concretamente o
Programa Vida e Trabalho e as Empresas de Insercdo, ambos inseridos no objectivo de promover a insercdo no mercado de trabalho de
pessoas desfavorecidas e combater a discriminagéo de que séo alvo. O primeiro projecto visa apoiar a integracdo sécio-profissional de
toxicodependentes em tratamento, através de estdgios de integragdo ou de experiéncia de trabalho com a finalidade da respectiva
integracdo ou reintegracdo no mercado de trabalho. Durante o ano de 2004, foram integradas 19 pessoas. O segundo projecto tem por
objectivo o desenvolvimento da economia social através de apoio & criagdo de empresas, possibilitando uma formacéo profissional e uma
profissionalizagdo &s pessoas em situaco de desfavorecimento face ao mercado de trabalho. A partir da sua implementacéo (Maio de
2004), contou desde logo com a participacdo de 15 pessoas.

As Accdes na drea do Emprego devem também ser realcadas:

® a Accdo 1.5.9 envolve a execucdo de diversas medidas cujos objectivos sdo: a ocupagéo de jovens desempregados, a criagéo de
postos de trabalho e ainda medidas de apoio & procura de emprego e formagéo profissional de desempregados. Esta acgéo traduz-se
nas seguintes medidas de emprego: Apoio & Contratacdo de Jovens, Estdgios Profissionais, Programa Ocupacional de Desempregados,
Formagdo Emprego para Jovens e Unidades de Insercéo na vida Activa. De entre aquelas medidas, realce-se os Estdgios Profissionais,
que tém sido um instrumento utilizado com sucesso na integracGo de jovens com elevados niveis de qualificagdo, permitindo-lhes,
através desta medida, aperfeicoar as suas competéncias socioprofissionais. E no entanto a acgdo cujo custo por posto de trabalho
criado atinge valores mais elevados (19495 €);

a Acgdo 1.5.10 apresenta a mesma diversidade de medidas, com a diferenca de os adultos desempregados serem a populacdo alvo.
Nesta Acgéo, temos como medidas activas de emprego: Apoio & Contratagdo, Programa Ocupacional de Desempregados, Programa
Formagdo Emprego para Adultos e os Clubes de Emprego;

a Accgo 1.5.11, que é dirigida a beneficidrios do Sistema de Proteccdo Social, apresenta como medidas activas de emprego o
Programa Ocupacional de Trabalhadores Subsidiados, que permite o exercicio de uma actividade de interesse colectivo
proporcionando uma experiéncia profissional, e o Programa Criacdo do Préprio Emprego, que permite aos desempregados obter apoio
financeiro ao empreendedorismo.

A Accdo 1.5.12, que integra medidas que visam estimular o desenvolvimento local, inclui dois grandes programas: Iniciativas Locais de
Emprego e Apoio & Criacdo do Préprio Emprego; estes programas traduzem-se em incentivos ao investimento e & criagdo de postos de
trabalho, no primeiro dos casos voltados para a rentabilizagdo das potencialidades locais e correspondendo as necessidades dos contextos
locais de insercdo (RE 2004, pp. 67-68). E a Acgdo na drea do Emprego que tém demonstrado maiores dificuldades no cumprimento das
metas fisicas definidas, dado que estd dependente da capacidade dos potenciais beneficidrios gerarem propostas adequadas as prioridades
da Regido e ao perfil dos préprios candidatos. Note-se que os programas apoiados por esta acgdo também se t&m ressentido
negativamente com as mudancas regulamentares que lhes estdo associadas, nomeadamente pelo facto dos programas deixarem de
contemplar a realizagéo inicial de formagéo em gestdo. Este aspecto tem gerado iniciativa da parte do IRE em realizar formagéo neste
dominio.
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Medida 2.1

Agricultura e Desenvolvimento Rural

As accbes integradas no dmbito da Medida 2.1 do POPRAM Il assumem grande centralidade na estratégia de desenvolvimento regional,
na medida em que visam infervengdes num dos sectores tradicionalmente mais importantes da economia madeirense, numa perspectiva
integrada que tem como pano de fundo objectivos de desenvolvimento local e rural. O sector agricola desempenha uma importante funcdo
na manutencdo e conservagéo da paisagem humanizada caracteristica da regido, sendo igualmente um factor de equilibrio ecolégico e
social. Considerando o papel multifuncional de que se reveste o sector agricola, as intervencées a realizar visam consolidar a ligagéo deste,
enquanto actividade produtiva, com o desenvolvimento das localidades rurais, nas suas maltiplas vertentes, de forma sustentada (CP, I, p.
M2.1 - 3).

Sublinhe-se que a estrutura da Medida 2.1 abre inGmeras portas & apresentacdo de projectos de natureza imaterial, concretamente no
ambito das Acgées 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.7, o que reflecte a assuncdo das grandes prioridades do POPRAM Il (“reforcar a
competitividade e posicionamento geoestratégico da economia madeirense; promover o emprego e a empregabilidade do potencial
humano; assegurar a melhoria da qualidade de vida e preservar os valores ambientais”) e da nova estratégia de actuacdo, mais voltada
para projectos capazes de produzir efeitos multiplicadores e duradouros. O impacte da medida nos objectivos estratégicos do Programa
tem, contudo, sido inferior ao previsto inicialmente (cf. conclusdes do relatério de Avaliagéo Intercalar, p. 255). Esta constatag@o parece ser
particularmente evidente no caso das intervencées de alcance imaterial.

Como tivemos oportunidade de afirmar, e recuperando as conclusées do relatério de Avaliacéo Intercalar, a Medida 2.1 tem estado, na
sua globalidade, muito aquém da consecugdo dos obijectivos inicialmente definidos. A maior parte dos projectos aprovados integram-se na
Sub-Acgéio 2.1.1.1 — Apoio ao Investimento nas Exploracées Agricolas — e nas sub-acgdes da Acgdo 2.1.3 — Infra-estruturas —, o que nos
dé uma ideia bastante precisa da importéncia central que as intervencées de tipo material e infraestrutural continuam a ter no que concerne
ao sector da agricultura e do desenvolvimento rural. Sendo compreensivel que assim seja (tendo em conta o préprio atraso estrutural da
agricultura portuguesa), ndo deixa de ser premente que se reequacionem as tipologias de projectos e os critérios de seleccdo, de modo a
operacionalizar ainda mais os objectivos estratégicos da medida e assim reforcar o investimento ao nivel dos projectos imateriais.

O que acabémos de afirmar ganha particular acuidade se pensarmos que, até ao final de 2004, néo tinham sido aprovados quaisquer
projectos no &mbito das Acgdes 2.1.5 e 2.1.7, duas das accdes da Medida que mais directamente remetem para o plano das intervences
de natureza imaterial. Sublinhe-se que estas accées foram regulamentadas apenas em Fevereiro de 2002; de todo o modo, néo deixa de
ser preocupante que, desde entdo, ndo tenhamos assistido & aprovacdo de qualquer projecto de promocéo e desenvolvimento de “servicos
agro-rurais especializados” ou de “preservacdo e valorizagéo do ambiente e do patriménio rural”. A este dado, deve ser acrescentado o
reduzido nimero de projectos aprovados, até finais de 2004, no dmbito da Acgdo 2.1.4, também ela uma acgéo voltada para a inovagéo
e, naturalmente, para o dominio do imaterial — apenas 4 projectos em 4 anos.

Mantém-se, portanto, bastante incisivas (salvaguardando as necessérias actualizacdes) as principais conclusées do relatério de Avaliagéo
Intercalar, devendo o Quadro 128 (onde é apresentado um resumo da confribuicdo dos projectos entdo aprovados para a consecugdo dos
objectivos da medida inicialmente delineados) constituir um ponto de partida importante para a reflexdo em torno da eficécia da medida e
das possibilidades de optimizacdo de tipologias de projectos e critérios de seleccdo capazes de potenciar a apresentacdo e desenvolvimento
de projectos de natureza imaterial (cf. Al, pp. 253-254).

Tendo em conta a emergéncia de um novo contexto, de novos objectivos e de um ciclo de maior exigéncia na atribuicdo e gestdo dos
Fundos Comunitdrios (2007-2013), periodo que se orientard para a competitividade territorial e para a valorizacdo dos recursos
endégenos e do potencial humano, é de todo o inferesse que se aprofunde a reflexdo em torno desta questdo. A hipétese de superagdo
deste desafio poderd passar por uma aposta decisiva no tipo de acgdes que agora néo tiveram a procura desejada (Acgdes como a 2.1.4,
2.1.5 e 2.1.7) e que propdem explicitamente intervengdes materiais ndo infraestruturais ou intervencées de natureza imaterial. Tal aposta
significard eventualmente a reducéo significativa dos fundos destinados a intervengdes materiais infraestruturais e a sua reorientacdo para
dreas relacionadas com o desenvolvimento dos recursos humanos, o desenvolvimento rural e cultural, a I&D ou o ambiente.

Medida 2.2

Pescas e Aquicultura

As medidas destinadas a apoiar os sectores tradicionais de especializagéo (agricultura e pescas) possuem elos de ligagdo mais ténues com
as grandes prioridades do POPRAM Il e os objectivos gerais da Estratégia Regional, fruto de opcées claras que foram assumidas em
matéria de internacionalizacdo, de promocdo da empregabilidade e de melhoria da qualidade de vida; todavia, importa ter presente que
essas medidas contemplam accées que propdem infervencdes que facilmente se poderdo articular de forma virtuosa com a Estratégia
Regional, nomeadamente em termos de inovagdo, qualificacdo de recursos humanos e desenvolvimento sécio-econémico (veja-se, neste
caso, a estrutura de sub-acgdes da Acgdo 2.2.2).

A modernizacdo de um sector tradicional e em crise como é o sector das pescas deve ser uma prioridade em termos de desenvolvimento
sécio-econdmico da regido; esta depende de ajudas publicas, em especial no que & renovagdo da frota diz respeito, visto o tecido
empresarial envolvido ser constituido em grande parte por pequenos armadores/pescadores de fracos recursos financeiros. Sem apoios sob
a forma de subsidios ao investimento, estes armadores ndo tém possibilidades de substituir as suas embarcacées por outras com melhores
condicdes de seguranca, conforto e conservacdo de pescado a bordo, uma vez que néo t&m alternativas aquelas ajudas, por falta de
capitais préprios (auto-financiamento) e sobretudo pela dificuldade de recurso ao crédito, dadas as exigéncias contratuais das instituices
bancérias. Os armadores e também alguns industriais regionais fazem parte de comunidades dependentes da pesca, pelo que os apoios
financeiros sGo fundamentais para o desenvolvimento da sua actividade. Sé com apoios comunitérios e nacionais foi possivel iniciar, em
1986, a renovagdo da frota, construir e modernizar unidades de transformacdo de pescado e lancar investimentos na drea da aquicultura.
Assim, a manutencéo das ajudas publicas é fundamental para o prosseguimento da politica de modernizacdo do sector das pescas
regional, sem as quais dificilmente os intervenientes poderdo dar resposta a potenciais investimentos, atendendo & sua reduzida dimenséo
empresarial. Ao mesmo tempo, a intervencdo nesta drea é essencial para assegurar processos de desenvolvimento das comunidades
piscatérias e a qualificacdo e reconversdo profissional dos pescadores e ex-pescadores. Estes sdo objectivos que, todavia, ndo parecem
estar a obter a concretizacéo esperada e necessdria.
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Medida 2.2

Pescas e Aquicultura

O tipo de projectos apresentados até & data no dmbito da Medida 2.2 do POPRAM lll reflecte, em grande medida, a situagdo do sector das
pescas ndo sé na RAN, mas no contexto do nosso pais. Devido & situacdo dificil que o sector atravessa, os armadores #&m optado, na larga
maioria dos casos, pelo abate das embarcacées, o que explica a predominédncia deste tipo de projectos na estrutura da medida, a par com
as candidaturas a prémios individuais para antigos tripulantes de embarcagées abatidas. O tecido empresarial existente, constituido, na sua
maioria, por pequenas empresas tradicionais com fraco espirito de iniciativa e fraco poder financeiro, explica a reduzida aposta em acgées
inovadoras e a quase auséncia de projectos de modernizacéo e investimento. Sendo certo que é imprescindivel a adaptacdo dos armadores
e das comunidades piscatérias as necessidades e condicdes actuais das pescas — dai a preocupagdo com a situagédo socio-econédmica de
pescadores e ex-pescadores -, ndo é menos importante a busca de caminhos para a modemizacdo do sector e para a sua reconverséo
estratégica. A estrutura de sub-accées da Accdo 2.2.2 reflecte precisamente esta preocupagéo, mas a verdade é que, dos 52 projectos
apresentados no dmbito desta Medida em 2004, apenas 2 se referem a investimento e dizem respeito & construgdo de embarcagées. De
fora t&m ficado intervengées mais inovadoras, o que deve ser sublinhado como referéncia para o futuro. Importa potenciar o dinamismo
dos privados registado no inicio de 2005 e apontar para a definicdo de linhas de orientagéo mais especificas no que toca & elaboracédo de
critérios de selecc@o de projectos, orientando as intervengdes para dreas como as novas tecnologias aplicadas & pesca e & aquicultura, a
inovag@o na promocéo dos produtos da pesca e a qualificagdo dos recursos humanos, sem negligenciar a importancia das medidas de
cardcter socio-econémico e de apoio & reconversdo profissional dos ex-pescadores e & integracdo e coesdo social das comunidades
piscatdrias.

Medida 2.5
Coeséo e valorizacdo social
Acgdo 2.5.1 Acgdo 2.5.2 Acgdo 2.5.3
Infra-estruturas e equipamentos de Infra-estruturas e equipamentos de insercéo e Infra-estruturas e equipamentos de
ensino valorizacdo social saude

As accoes de Coesdo e Valorizagdo Social constituem uma prioridade em diversas linhas directrizes da estratégia de desenvolvimento da
RAM, designadamente por se constituirem como um vector transversal de coeréncia entre prioridades teméticas (GOP 2005-2009). Nas
orientagdes sectoriais inscritas nas GOP 2005-2009, as acgdes previstas na Medida 2.5 do POPRAM Il estéo plasmadas quer no dominio
“Competéncias humanas, equidade e coesdo social” (que inclui formacdo e educacdo, emprego, trabalho, juventude, sadde e seguranca
social e solidariedade), quer no dominio da “Sustentabilidade do desenvolvimento e qualidade de vida” (onde se inclui a habitagéo social).

Na estratégia do POPRAM llI, tais dominios inscrevem-se sobretudo na linha estratégica de acgéo “Criagéo de condicdes para uma maior
coes@o e valorizacdo social, promovendo o acesso a bens cruciais para a qualidade de vida e para a mobilidade e insercéo social, de
modo a reduzir as assimetrias existentes”.

A excepcdo do objectivo de reducéio das assimetrias infernas de desenvolvimento através da melhor estruturacdo da rede vidria, que néo é
passivel de desencadear projectos de natureza imaterial, todos os restantes objectivos deste Eixo Prioritério acolhem a possibilidade de
conciliacdo das vertentes material e imaterial das infervencdes. Seja no dmbito da competitividade, emprego e valorizagdo da base
econémica local, da promocgdo da coeséo e valorizagdo social ou do desenvolvimento integrado de um dado territério (Porto Santo), s@o
de esperar que, nestes dominios, surjam iniciativas de natureza imaterial que se articulem e gerem sinergias com os projectos de
infraestruturacéo e de dotagdo equipamental realizados e a realizar e com a aposta necessdria no factor humano, individual ou colectivo,
seja este m&o-de-obra ou numa perspectiva de intervencdo na comunidade.

Esta medida assenta claramente em intervencées no dominio das estruturas sociais, assumindo de forma clara a sua prioridade a infra-
estruturas, equipamentos e seu apetrechamento. De acordo com as tipologias de projectos contempladas, néo existe cabimento objectivo
de projectos de natureza imaterial, o que revela uma visGo pouco ampla para a problemdtica da coesdo e valorizagdo social. Esta, se em
primeira insténcia passa pela dotacdo em estruturas fisicas capazes de alicercar um desenvolvimento social integrado, em equidade e capaz
de melhorar a qualidade de vida dos madeirenses, ndo deve negligenciar o necessério e subsequente aproveitamento dessas estruturas, dos
meios materiais € humanos que possuem, com projectos de dinamizacéo e rendibilizacdo dos investimentos materiais efectuados. A gradual
apropriag@o por parte do programa operacional regional de maior capacidade de acolhimento de projectos de natureza imaterial deverd
ser um elemento incontorndvel na configuracéo do préximo Programa, indo assim ao encontro da mudanga de paradigma que as mais
recentes directrizes para o préximo periodo de programagéo dos fundos comunitérios pressupde.
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SISTEMATIZAGAO DAS PRINCIPAIS INTERVENCOES
DOS PARTICIPANTES NO Focus GRouPDE 7 DE JULHO DE 2005

Dominios de
Competitividade

Questdes Fundamentais e Aspectos Imateriais

Linhas de Orientagdo (critérios de selecgdo,
tipologias de projectos, procedimentos, etc.).

Infra-estruturas
produtivas e
acessibilidades

¢ Congestionamento trafego — gestdo de circulagdo rodovidria
(pesados e ligeiros);

¢ |dem/Gestdo circulacdo e transportes urbanos);

e Coordenagdo transportes turisticos/gestdo da frota e passeios
turisticos;

A generalidade dos parques empresariais ainda sdo muito
recentes, ainda ndo estdo totalmente infraestruturados e os
precos dos terrenos ou valores das rendas séo relativamente
elevados para as empresas se deslocalizarem;

Melhoria das condicées de funcionamento e de operacdo
dos sistemas de ftransporte (maritimo e aéreo) e de
actividades logisticas.

¢ Desenvolvimento de fransportes, comunicacoes
e sociedade de informacéo;

Realizacdo de estudos no dmbito da gestdo do
tréfego e da mobilidade geogréfica;

e Gestdo dos transportes urbanos, com
racionalizacdo de hordrios e  bilhética,
introducdo de vefculos ndo poluentes e
adequados & circulagd@o nos centros histéricos
das cidades.

Ambiente, energias
renovaveis e
prevencéo de

O privilegiar a opgdo na qualidade do ambiente e no
desenvolvimento sustentdvel tem implicagdes diversificadas
em matéria de politicas e projectos imateriais;

Recursos Naturais e Paisagem sdo cada vez mais importantes
para o Turismo;

Custos energio/estudo das solugdes energias renovdveis para
minimizar custo aquecimento aguas (piscinas, mas também
agua quente domésticas);

Dinémica positiva na difusdo da agricultura biolégica, com
especificidade em contexto de minifundio, esbarra com

e Fomentar a sensibilizacdo e educacdo

ambiental (nas escolas e autarquias);

® Maiores  exigéncias nos  Sistemas  de
Saneamento Bdsico (passar do tratamento
primdrio para o secunddrio);

Difusdo das energias renovdveis (ex. piscinas
colectivas e blocos habitacionais com painéis
solares);

Reforcar a agricultura biolégica (livre de

produtos transgénicos);

TSeeE procedimentos e exigéncias de candidaturas demasiado | ® Necessidade de projectos simplificados para
pesados e rigidos; pequenos projectos, com processos e critérios
) ) ) de seleccdo e acompanhamento adequados
® Pouca harmonia e mau urbanismo nas zonas rurais, por falta (pequena agricultura biological);
de sensibilizago e insuficiente apoio técnico aos peq & gieal;
proprietdrios/promotores; e Os projectos nos dominios da melhoria do
) L o . urbanismo e da requalificagdo  urbana,
¢ Dinamizagéo da requalificagéo urbana implica deverdo ror componente imaterial
sensibilizac@o, estudos e levantamentos técnico-econémicos e L _ ponenie = .
. N e o (comunicacéo, acgdes de sensibilizacdo, apoio
divulgacao/ sensibilizag@o junto dos proprietdrios. L -
técnico, componentes de demonstracéo, etc.).
® Fomento de atitudes indutoras de empreendedorismo e busca
de competitividade empresarial;
e Para o sucesso na atraccdo de novas empresas necessdrio
melhorar as qualificacdes e competéncias em dreas sensiveis
(ex. contabilidade, lingua inglesa);
e Atraso nos processos de internacionalizacdo de empresas
madeirenses (As empresas de construgdo civil, dado o | ¢ Difysao e redlizacio  de  estudos  de
esgotamento do modelo de crescimento, estdo a tentar benchmarking que permitam alargar e alongar
Actividades i i izar- : z g . . L
Produtivas e ;nfernzoonoh]zgr s& mhos so (I]ngmMed que estio a ser a visdo estratégica dos empresdrios e fomentar
Tl ormados os 1% engenheiros pela U. Madeira; atitudes de mudanca;
ety ® Necessidade de credibilizar e reforcar o estratégia de - ] T S
empresarial o Necessdrias medidas para apoio & criacdo de

desenvolvimento turistico para a RAM (que “marca” e
“produto” pretendem vender; que turista atrair; o Plano de
Ordenamento Turistico existente n&o é respeitado);

A actividade turistica, apesar dos progressos registados ainda
tem algumas vulnerabilidades e margens de progresso (ex.
turismo da natureza e eco-turismo; alojamento turistico
excessivamente concentrado no Funchal; necessidade de
rejuvenescimento do artesanato; insuficiente informacdo e
coordenagdo).

parcerias publico-privadas e publicas para a
cooperagdo.
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ACTUALIZAGCAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO
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SISTEMATIZAGAO DAS PRINCIPAIS INTERVENCOES
DOS PARTICIPANTES NO Focus GRouPDE 7 DE JULHO DE 2005

Dominios de e Ny ey e Linhas de Orientagdo (critérios de selecgdo,
Competitividade tipologias de projectos, procedimentos, etc.).
¢ Desenvolvimento da competitividade regional = identificagéo
de dreas de produgdo industrial e de servicos sem | e Accées de sensibilizacdo, sobretudo ao nivel
dependéncias de grandes logisticas  materiais (> de decisores, para novas dreas emergentes e
disponibilidade infra i) banda larga; ii) rede de comunicagéo que afectam a sociedade  (qualidade,
local); ambiente, higiene e seguranca no trabalho,
e Dificuldade de articulagéo da U. Madeira com as empresas inovagdo);
(inovagdo); ¢ Vulgarizagéo de boas préticas na drea de
Inovacéo o A RegiGo ndo estd a retirar beneficio de algumas desenvolvimento do software;

investigacdes feitas em parceria com entidades estrangeiras
(45% docentes da U Madeira sGo doutorados);

Necessidade de identificar as dreas a privilegiar com
capacidade de investigacdo na U. da Madeira e sua
articulagGo com atraccdo de investigadores de alta
qualidade;

® Papel da Sociedade da informagéo no rejuvenescimento e
divulgacdo da imagem do destino turistico Madeira.

Desenvolvimento  de  competéncias  em
desenvolvimento de projectos de software e
trabalhos em rede de cooperagédo;

Intervencdo no acesso aos sites, organizacdo
de centrais de reservas, divulgacdo de
observatérios da natureza (flora madeirense,
bird watching, etc).

Recursos Humanos
e Emprego

Fazer a aplicacdo experimental e a disseminagéo de boas
prdticas de inovagao (form profis, estabelecimento de normas
de boas pratica, apoio & difusdo empresarial);

Crescente importéncia da componente reconhecimento,
validagéo e certificacdo de competéncias (a Escola Prof. de
Hotelaria e Turismo da Madeira, vai ter um Centro);

® Néo fazem sentido os pedidos de pagamento de saldo nos
projectos FSE (prazos de capacitacdo pode variar de um
curso para outro);

Desafios crescentes na gestdo do desemprego de grupos
sociais especfficos (socialmente desfavorecidos,
toxicodependentes, efc.) e o papel dos projectos de empresas
de insercdo.

® Apoio a novas formas de organizacdo da
formacdo (ex. plataformas de e-learning)
- apoio as entidades formadoras interessadas;

Reforcar apoios com orcamentos compativeis
para formacdo de formadores altamente
especializados em dreas de informdtica
(MCSE, MCSA, MCDA, etc.);

e Formacéo associada &
curriculos alternativos;

insercdo  social,

Sensibilizagdo/Formacdo de Professores nas
dreas de desenvolvimento comunitério e
insergdo social de jovens.

Equipamentos
Sociais (cultura e
educacéo)

e Alguma irracionalidade na dotagdo e gestdo dos
equipamentos culturais e desportivos existentes,
frequentemente  sub-utilizados e com altos custos de

funcionamento;

e Falta de sincronizacéo na programacéo das actividades dos
diversos equipamentos ao longo do ano.

® Apoio as componentes de divulgacdo e
programacéo dos equipamentos culturais e
desportivos;

® Apoio a estudos de reconversédo e ligacdo de
instalagdes e equipamentos para a difusdo e
utilizacéo das TIC;

Necessidade  de

uma medida  para
rentabilizacdo da  utilizacGo de  certos
equipamentos ao longo do ano (ex.
Tecnopolo, Centros Culturais);

Monitorizacdo do sistema e do

educativo.

SUCEsSSo

Equipamentos
Sociais (satde e
solidariedade)

Existéncia de assimetrias na cobertura geogrdfica de
equipamentos sociais (concelhos pobres, com populacdo
socialmente desfavorecida sem sala ou saldo comunitdrio, e
sem materiais de apoio, pequena criminalidade, abandono
escolar);

Necessidade de melhorias na articulagéo do Servigo Regional
de Satde com a Seguranca Social e assisténcia Familiar;

Coordenacdo e integragio dos Sistemas Regionais de
Informagéo de Satde com os de outros Sistemas Europeus,
para facilitar o acompanhamento e tratamento de turistas;

Criacdo de Escolas Profissionais e formacédo
pré-profissional para jovens com problemas de
integrac@o social e educacional;

e Racionalizagdo dos modelos organizativos da
Rede Regional de Salde e de Seguranca
Social.
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DOS PARTICIPANTES NO Focus GRouPDE 7 DE JULHO DE 2005

Portugal
CDomm}f)f de Questdes Fundamentais e Aspectos Imateriais !"nhus.de O"ent.a cto (cnfenos‘ coralan,
ompetitividade tipologias de projectos, procedimentos, etc.).

Aspectos globais

e Enviezamento da componente material na apreciacéo dos
projectos pela Unido Europeia;

Desajustamento  dos  procedimentos de seleccdo dos
projectos de inovacdo imateriais (processos pesados,
orcamentacdo excessivamente rigida face & incerteza);

Desajustamento dos procedimentos de acompanhamento e
controle (excesso de relatérios e justificacdo burocrética de
despesa), especialmente nos projectos de inovagéao;

Excessivo gasto de tempo dos responsdveis dos projectos
com elaboracéo de relatérios técnico-burocréticos, desviando
a ateng@o do desenvolvimento do projecto e seus objectivos;

-Desajustamento de indicadores fisicos e de resultados nos
projectos imateriais;

Pouca visibilidade dos projectos imateriais face aos projectos
infraestruturais; Dificuldade em fazer comunicar & populacéo
e aos politicos da importdncia da componente imaterial no
desempenho dos projectos;

e Nalguns casos os critérios de seleccGo de candidaturas
existentes sdo adequados e suficientes (ex. Medida 1.2), mas
ndo funcionam. Serd que as equipes de andlise de projecto

estdo preparadas para os analisar e verificar se os
indicadores de acompanhamento e de impacte sdo
atingiveis;

® Respeito pelos critérios de selecgGo (enquadramento
estratégico nos objectivos do Programa/medida/accdo;
viabilidade econdémico/financeira; andlise da

reprodutibilidade do investimento (na economia, no sector),
consisténcia dos par&dmetros e indicadores;

Interpretacées diferentes entre Fundos e entre programas do
mesmo Fundo quanto ao entendimento do que é despesa
elegivel > clarificagéo desse entendimento dentro de cada
Fundo.

Contributo efectivo dos projectos (directos e
indirectos) para os objectivos das politicas
econdmicas, sociais e ambientais;

Nos projectos de inovagdo - considerar
potencial de gerar factores com efeito
multiplicativo nas  polfticas  (competitividade

empresarial e administracéo publica; melhoria
da eficiéencia dos investimentos em infra-
estruturas, equipamentos e servicos; redugdo
dos seus custos de exploragéo/manutencéo;

Adequar os procedimentos e orcamentos para
projectos de inovagdo imateriais; (privilegiar a
eficiéncia na obtencdo dos objectivos;
componente varidvel do orcamento (+ 6ptica
dos resultados obtidos e menos na base dos
custos justificados);

Monitorizagéo continua (com visitas periédicas
no acompanhamento do progresso dos
projectos. ldentificacGo e compreensdo dos
problemas e medidas correctivas/revisGo
objectivos);

Utilizacdo das novas TIC na apresentagéo de

candidaturas, acompanhamento e
monitorizacdo  (relatério  de  progresso,
justificacgo dos  desvios; submissGo de

alteragdes, pagamentos, etfc.);

Necessidade de um bom projecto Imaterial no
POPRAM Il (ou no préximo quadro) para
ajudar a comunicar & populagdo e aos
politicos dos resultados e contributos dos
projectos imateriais para a melhoria de
desempenho dos Programas e medidas.

Mediacao
institucional e
governanca

.Integrag@o de todo o processo burocrédtico, com suporte web

de todo o processo desde a candidatura ao pedido de saldo

final, com a possibilidade de consulta on-line do estado de

processamento;

2.Garantia do registo de dados apenas uma vez, sem
reintroducdes durante todo o projecto;

3.Simplificagdo dos formulérios, nomeadamente Pedido de
Pagamento de Saldo Intermédio e Pedido de Pagamento de
Saldo Intermédio;

4. AvaliacGo sistemdtica e obrigatéria do impacte sécio-

econémico de todas as accdes a realizar no &mbito deste

quadro. Esta situacdo obriga & seleccdo de instrumentos de

avaliacdo, independentes do promotor, e alvo de

financiamento, para cada projecto;

v'Para além de uma estratégia regional clara e de uma
assungdo pelo poder politico quanto ao papel dos projectos
de natureza imaterial, tem de haver organizacdes para
intermediagé&o institucional e governanca

Apoiar a modernizagdo da administragéo
pUblica com a implementacdo de novos
sistemas de software que faciltem a
interligacGo de dados e a redugdo da
burocracia;

Maior  transparéncia no conhecimento e
procedimentos das candidaturas e explicitagdo
de critérios, com responsabilizacdo dos
beneficidrios (possibilidade de defesa dos seus
projectos e resultados nas Unidades de gest&o)

e maior agilizagdo nos processos de
apreciagdo;
Fomentar através de  benchmarking a

realizacéo de boas prdticas de cooperagéo e
difusdo de informagdo entre entidades

regionais, frequentemente fechadas e de
“costas voltadas”;
Criacdo de entidades com autonomia

administrativa e financeira ou de parcerias
pUblico-privadas com um funcionamento mais
4gil e de tipo empresarial, embora sem fins
lucrativos.
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( Instituto de Gestao de

L |[Fundos Comunitarios

Actualizacdao do Estudo de Avaliacao Intercalar
do POPRAM Il (2000-2006)

PROJECTOS IMATERIAIS

Funchal, 7 de Julho 2005

k k k CENTRO DE ESTUDOS
A h b Quaternaire B GIOAL L RRANS tDo
A A W Portugal cepry

-

QUE LINHAS DE QRIENTAAQ SEGUIR
PARA A DEFINICAO DE CRITERIOS DE

SELECCAO PARA PROJECTOS DE
NATUREZA IMATERIAL?

Actualizagéio do Estudo de Avaliagéo Intercalar do
POPRAM Ill (2000-2006)
Focus Group - Projectos Imateriais
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TOPICOS DE REFLEXAO

i) MUDANCA DE CONTEXTO
DO OBJECTIVO CONVERGENCIA (1989-2006) AO OBJECTIVO COMPETITIVIDADE
REGIONAL E COESAO SOCIAL (2007-2013)

ii) O PAPEL DOS PROJECTOS IMATERIAIS NA OPTIMIZAGAO
DO INVESTIMENTO MATERIAL;

Intercalar do

b

iii) GRAUS DE ADEQUAGAO ENTRE LINHAS DE ORIENTAGAO
E CRITERIOS DE SELECCAO DE PROJECTOS:
NECESSIDADES E MARGENS DE PROGRESSO

lo de Avali

iv) DOMINIOS PRIORITARIOS E MEDIDAS/PROJECTOS DE
NATUREZA IMATERIAL ESPECIALMENTE RELEVANTES
(BONS EXEMPLOS / LACUNAS)

¢éo do E:

POPRAM Il (2000-2006)
Focus Group - Projectos Imateriais

g
S
- ~
< v) LICOES PARA O FUTURO
QUE LINHAS DE ORIENTAGAO E CRITERIOS? QUE MELHORIAS INTRODUZIR?
/| COMO OPERACIONALIZAR?
| N N
| N N
| N

Contexto programético e Opgoes Novo contexto de desafios
de Politicas do POPRAM IiI _’ e prioridades e de programacgao
(2000-2006) do periodo 2007-2013

Que Linhas de
Orientacao

para a Definicédo
de Critérios de
Seleccao para
Projectos
Imateriais?

Que novas orientagées, e
objectivos (tipologia de
projectos imateriais,
condigdes de acesso,

critérios de analise,
hierarquizagao e decisdo)?

Grau de Adequagao
entre Linhas de
Orientagao e critérios
de selecgdo de
projectos imateriais

Actualizagéio do Estudo de Avaliagéo Intercalar do
POPRAM Ill (2000-2006)
Focus Group - Projectos Imateriais

Novas necessidades e dominios
de articulagdo e de competéncias

Necessidades e margens de
progresso da articulagio e de _’ organizacionais, técnicas e inter-

S

mrrvie

sinergia entre Projectos de

Natureza Material e Imaterial EIERIECIETR U At

Materiais e Imateriais

revp
rev
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. MUDANCA DE CONTEXTO
T
5
3T @
S B
g = =
£ _\g + REDUCAO (SIGNIFICATIVA) DE FUNDOS
S8 E
« =
X8 ° ALTERACAO DE OBJECTIVOS E PRIORIDADES
IS
v~
T =
L8 - MUDANGA DE PARADIGMA NA NATUREZA DOS
k E 2 PROJECTOS (INFRAESTRUTURAIS VS IMATERIAIS)
[
306
e 3 => ENCERRAMENTO PROGRESSIVO DE UM
& & CICLO DE DESENVOLVIMENTO
=> EMERGENCIA DE UM NOVO CICLO, MAIS
W4l EXIGENTE
NS
NS
N
2007-2013 - Um novo Ciclo de Desenvolvimento para a RAM
Novo contexto, com novos objectivos e instrumentos de programacao
(]
E Objectivos (e Instrumentos Obijectivos (e Instrumentos Prioridades
L; “ Financeiros) Financeiros)
S B
2 = (Fundo de
= =~ % Coeséo) - Inovagéo
89 g - nivel regional (FEDER) - Ambiente / prevengao de
k ”g. ™ - nivel nacional - Estratégia riscos
r S S (FEDER, Europeia para o Emprego (FSE) - Acessibilidade
E ] ° FSE, FEOGA- Garantia e - Estratégia Europeia para
Rt} Orientacéo; IFOP) o Emprego
T - &
=aQ
h 1
HE
o 3 o Cooperacgéao Transfronteiriga; - Inovagéo
Td (U} INTERREG e URBAN - Cooperagao Transnacional; - Ambiente / prevengao de
E - (FEDER); - Redes de Cooperagéo; riscos
S EQUAL (FSE); - Programa Especial para as - Acessibilidade
w LEADER + (FEOGA-O) Regides Ultraperiféricas - Cultura e educagao
<
V Zonas rurais ou dependentes ;a
cEDRU pesca (FEDER + FEADERural+ Accoes de diversificagio
TN FEPescas
A
N
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ARTICULACAO ENTRE COMPETITIVIDADE

TERRITORIAL E COESAO ECONOMICA E SOCIAL

A competitividade territorial (no longo prazo)

Intercalar do

= a capacidade em melhorar, de forma sustentada, o nivel de vida
dos seus habitantes — capacidade das regioes:
- produzirem bens e servicos que satisfazem as necessidades dos
mercados internacionais;
- gerar niveis de emprego e de rendimento relativamente elevados

b

lo de Avali
POPRAM Il (2000-2006)
Focus Group - Projectos Imateriais

A competitividade territorial

¢éo do E:

- concorréncia entre empresas e territorios no seio de espacos
mais vastos;

- a concorréncia entre territorios exige o fortalecimento dos lacos
de cooperacao entre os varios actores econémicos internos e
/| externos de um territorio

li:

Coesao econdmica
Melhoria do desempenho (PIB per capita, produtividade e
mercado de trabalho)

Go Intercalar do

b

POPRAM Il (2000-2006)
Focus Group - Projectos Imateriais

Coeséao econdmica e social
Melhoria das condicées de vida com incidéncia ao nivel dos
agentes, cidada@o e espago em aspectos como:
- desempenho econémico;

lo de Avali

- distribuigéo do rendimento;

¢éo do E:

- educacao e cultura

- habitacao e saude

- Bem estar, conforto e protecgéo social

S

dddr
rerf:
mrrk
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Dois grandes vectores para a identificacao
de linhas de orientacao de projectos
imateriais:

Intercalar do

b

lo de Avali
POPRAM Il (2000-2006)
Focus Group - Projectos Imateriais

» Competitividade Territorial e Valorizacao de
Recursos Endoégenos e Potencial Humano

¢éo do E:

» Cooperacao, Promocao Externa e
Internacionalizacao

li:

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E COESAO ECON(')M[CA E SOCIAL
DOMINIOS ESTRATEGICOS DE INTERVENCAO

o
h-]
1y
o
T8 (- —_— | 2 I
g = Infra-estruturas |-, j=
s -ng e
o | -
! ”g g ?
SN w Ambients S
-
580 @
<0 . -
s> ‘s Acthvidades 4 o
oS& Produtivas e dindmica | g, ——m| S
§ a empresarial E
wg 3 @
306 =
it Inovagao o
! » a =T
S L1
w =]
o 1]
3 [ Potencial Humano | g .=
<
: : : Fonte: DGDR (2005) A COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E A COESAO ECONOMICA E SOCIAL
A NN
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DOCUMENTO DE APOIO AO Focus GRoUP— PROJECTOS IMATERIAIS

Intercalar do

b

lo de Avali
POPRAM Il (2000-2006)
Focus Group - Projectos Imateriais

¢éo do E:

li:

Intercalar do

b

lo de Avali
POPRAM Il (2000-2006)
Focus Group - Projectos Imateriais

¢éo do E:

S

[dddr
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TIPOLOGIA DE PROJECTOS IMATERIAIS

(Exemplo)

“Estudos’de natureza diversificada (sectoriais,
estratégicos, de promocéo, técnicos, etc);

Projectos com ac¢des de estudos, planos ou
trabalhos especializados;

Projectos imateriais com ac¢des de pequenas infra-
estruturas;

Projectos com ac¢des de demonstracao, projectos
experimentais.

PROJECTOS IMATERIAIS - Exemplo de Linhas de Orientagéo a
desenvolver para a definicdo de Critérios de Selecgao

Optimizagao e rendibilizagdo das infra-  Sinergias e complementaridades entre
estruturas existentes co-financiadas infra-estruturas e factores imateriais
pelos POPRAM [, Il e Il

Reforgo da capacidade organizativa de  Capacitar actores e agentes de ligagao,

instituices existentes e promogdo da  criando vivéncia institucional e espirito

inovacéo organizacional de cooperagdo, e diversificar o quadro
institucional

Fundamentar estrategicamente novas ~ Apetrechar técnica e

areas de intervencao ao nivel dos metodologicamente os municipios para

municipios, ndo dominantemente as novas exigéncias e desafios de

infraestruturais desenvolvimento no-periodo de
programagao 2007-2013
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PROJECTOS IMATERIAIS - Exemplo de Linhas de Orientacdo (cont.)

3

3 @ Avaliagéo das necessidades de Optimizagao da utilizagédo do FSE e

§ 2 formagé&o para optimizagao de criagao de sinergias FSE-FEDER

= s *g Recursos Humanos em infra-estrutura,

k § E equipamentos e projectos existentes

R r A

3 § ‘§ Reforcar a competitividade e Geragao de novas capacidades e

) cooperagao em matéria de inovagdo  competéncias e projectos, nao

o= °; de base tecnoldgica e empresarial necessariamente infraestruturais, com

k E §. potenci~agéo do parque tecr'wlégico e

98 inovagao em recursos endogenos

8 § locais
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Portugal

ACTUALIZACAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO

DocuMENTO EsPeciFico FEOGA-O

PROGRAMA OPERACIONAL PLURIFUNDOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA (2000-2006)

Accdo | Questses Comuns

Indicadores

Comentdério

Investimentos nas Exploracdes Agricolas

I.1. Em que

Situacdo Sem Projecto

Situacdo Com Projecto

De acordo com os

medida é que os Média Por Média Por | dados de projecto,
: - Global - Global N " .
investimentos Exp|org(;oo Exp|oroggo verificar-se-d um
apoiados [.1-1.1.  “Rendimento  agricola crescimento
2.1.1 | contribuiram para | bruto” das exploragdes apoiadas [ VAB cf considerével, quer
um aumento do | (€). 1.830.017,79 | 5.922,39 | 5.932.583,26 | 19.199,30 [ do rendimento das
rendimento dos € € € € | exploracées
agricultores (224%), quer da
beneficidrios? sua  produtividade
2. Em  que Receita Situacdo Sem Projecto Situacdo Com Projecto da terra (185%) e
. 7 = 0,
.med@o é que os | 1.2-1.1. f’rodugo_o por hectare nas | Bruta 8.967,89 25.550,51 do trabalho (1]96)
investimentos exploracées apoiadas (€/ha). por No entanto, ha que
apoiados hectare € € ter em conta que
2.1.1 contribuiram  para Receita Situacdo Sem Projecto Situagdo Com Projecto esie§ ) ség dados
uma melhor _ previsionais,
g 1.2-1.2. Producdo por hora de | Bruta 5
utilizagdo dos | ook loracs od estimados nas
factores de | frabalho nas exploragses apoiadas [ por 9,14 20,04 candidaturas, e ndo
producdo nas (€/h). hora de € € traduzem  ganhos
~ trabalho .
exploragoes? reais.
1.3. Em que
medida é que os
|nve§f|£wenfos [.3-2.1. Numero de exploracées
2.1.1 | @porados apoiadas que iniciaram actividades n.d.
contribufram  para -
) - | alternativas.
uma reorientagdo
das actividades
agricolas?
1.4. Em que | 1.4-2.1. Percentagem de produtos
medida é que os | apoiados vendidos com rétulo de
investimentos qualidade (%): (a) no &mbito de
211 apoiados sistemas de rotulagem a nivel nd
* " | melhoraram a | comunitério; (b) no @&mbito de o
qualidade dos | sistemas de rotulagem a nivel
produtos nacional; (c) no &mbito de outros
agricolas? sistemas de rotulagem.
1.6-1.1. Percentagem de
exploragdes  beneficidrias  que
introduziram melhorias ambientais
gracas ao co-financiamento (%): (a)
em que a melhoria ambiental era a
finalidade directa do investimento;
(b) em que a melhoria foi um efeito
1.6. Em que | colateral (por exemplo. devido &
rnedlt?{o ¢ que os [ aquisicdo _de novo,ec_}wpomen‘ro o) n.d;b)nd;dnd,;dnd. i )
investimentos com objectivos econémicos); (c) em Nao hd elementos
211 apoiados que a melhoria se relacionava com que permitam
*"" | contribuiram para | os residuos e o excesso de estrume deferminar os
a prdtica de uma | (%); (d) em que a melhoria se indicadores e, desta
agricultura inécua | relacionava com a gestdo da dgua forma, dar resposta
para o ambiente? | na exploragdo; (e) em que a as questdes.
melhoria  se  relacionava com
(outras)  préticas  ou  sistemas
agricolas inécuos para o ambiente.
1.6-2.3. Percentagem das
exploragdes apoiadas que d
cumprem as normas relativas ao n-a.
estrume (%).
I.7-2.1. Percentagem de animais
das exploragdes apoiadas cujas
condicées de bem-estar
I.7. Em  que | melhoraram gragas aos
medida ¢ que os | investimentos apoiados  (%): ()
investimentos investimentos  cuja  finalidade
melhoraram a | directa era o bem-estar dos
qualidade do | animais; (b) investimentos em que o
911 | Processo de | bem-estar dos animais foi um efeito nd
’ produgéo, colateral (por exemplo: devido & -
nomeadamente construcdo de novas instalagdes ou
melhorando as | & aquisicdo de novo equipamento
condicées de | por outras razdes); (c) investimentos
trabalho e o bem- | relacionados com as normas de
estar dos animais? | protecgdo  dos  animais;  (d)
investimentos relacionados com as
normas comunitérias de proteccdo
dos animais.
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Accéo | Questdes Comuns Indicadores Comentdério
Instalagdo de Jovens Agricultores
) . Ajuda & Instalagdo = 1.025.000,00€; Néo hd elementos que
II.1. Em que medida é que al,, . ) - - . } ., . :

211 | avda & instalacdo cobriu  os Récio {ajuda & instalagdo}/custos efectivos | Investimento Elegivel permitam  determinar o
o l ) s inerentes & instalagdo}. Aprovado=4.834.045,69 €; indicador e, desta forma,
custos inerentes & mesma? . N -

Racio = 21%. dar resposta & questdo.
2. Em que medida é que a | ldade média dos cessiondrios na cesséo | A cessacéo de actividade (PDRu) tem
211 ajuda & instalagdo contribuiv | apoiada. tido ades@o nula.
o para  que a cessdo das | |[dade média dos cedentes na cessdo '
exploragées fosse antecipada? apoiada. Néo hé informagéo que
12A Em ave medida & que a Récio {numero de beneficidrios da ajuda & permita  concluir se a
o: ao N qr?sfclo a; conﬂ"b | instalagdo que substituiram  beneficidrios medida contribuiu para a
lcum uel o ¢ cesstio l ;:; da ajuda & reforma antecipada} / nimero ! cessGo antecipada  das
P a . total de cessdes de exploracées nesse exploragées, embora o
exploragées fosse antecipada (a veriodo} facto da medida Reforma
favor de parentes/de estranhos), - : -
21,1 P - ) Récio {idade média dos cessiondrios antecipada ndo  fer
nomeadamente, em que medida ) - ’ desd indici
. . uda & apoiados  (jovens  agricultores  que adesao  possa - indiciar
as  sinergias com a ajuda a b iuda & instalacdo) uma resposta negativa.
reforma antecipada foram rei}e eram - a °|Lé GT a Ins odogo? ‘dq;’e "
significativas, contribuindo para su,jlfugom gs cedentes apoia Oi} {idade
que a cessdo fosse anfecipada? | Média de todos os fovens agriculfores que
receberam a ajuda & instalacdo}.
41 Jovens Agricultores: 17 Mulheres e A medida contribuiv para
24 Homens a instalagéo de 41 jovens
POR TIPO DE PRODUCAO agricultores,
. . : - : representando  13% do
3. Em que medida é que a|Ngmero de jovens agriculfores cuja H_gﬁmulfuro. 28 Jovens Agnculfores | ) y
; i i ' Viticultura: 2 Jovens Agricultores total de projectos de
ajuda influenciou o nimero de | instalacéo foi apoiada (por sexo). - - gric investimento Destes
2.1.1 | jovens agricultores de ambos os Fruticultura: 1 Jovem Agricultor ) : '
L — - 41,5%  referem-se a
sexos @ iniciarem @  sua Ovutras Exploragées (incluindo mistas): | . ~
- . instalagdes de mulheres,
actividade? 9 Jovens Agricultores )
) o que pode traduzir um
Grandes Culturas: 1 Jovem Agricultor S
aumento do equilibrio
Nomero de jovens agricultores/n® de | 41/309 = 0,13 enfre sexos no sector
exploracdes agricolas agricola regional.
Néo hé
elementos que
permitam
NUmero de  postos de  trabalho | . _ . determinar os
. - - Situagdo Sem Projecto | "
equivalentes a tempo inteiro (ETI) mantidos indicadores e, _ ,
s ) Né&o hd elementos que
I.4. Em que medida é que a | ou criados. desta forma, ) A
. - . . N permitam determinar os
instalagdo efectiva de jovens dar resposta a | T,
2.1.1 ) L - indicadores e,  desta
agricultores contribuiu para questdo. N
forma, dar resposta &
proteger o emprego? 3,679 64,016 questdo
Récio {% de instalagées apoiadas que
estiveram na origem da prdtica da
actividade agricola a titulo principal}/{% 1
de todas as instalagées de agricultores a
titulo principal}.
Melhoria da transformacéo e comercializagdo dos produtos agricolas
VIL.1. Em que medida é que os | VIL.1-1.1. Provas da racionalizagéo dos processos de transformagdo e dos circuitos de
investimentos apoiados | comercializacdo (descricdo. por exemplo. incluindo a tendéncia para a adopgdo das
contribufram para um aumento | normas ISO 9000 por parte dos beneficidrios).
da competitividade dos produtos | VII.1-2.1. Utilizacdo da capacidade das estruturas de transformacdo e comercializacdo
agricolas através da melhoria e | apoiadas (%).
da racionalizagdo da
- LA VAR N Alteragéo dos custos de transformacdo/comercializagéo por unidade de
transformagdo e comercializagéo duto de b o (%
dos produtos agricolas? produto de base gragas ao apoio (%).
VIL.2-1.1. Percentagem de produtos agricolas de base contidos nos produtos
212 transformados/comercializados de melhor qualidade intrinseca provenientes das
T o, estruturas de transformagdo e comercializagdo apoiadas (%): (a) produtos sujeitos a | Ndo hd elementos que
VII.2. Em que medida é que os . " . - . )
| . : od um controlo sistemdtico da qualidade gragas ao apoio; (b) produtos em que a | permitam determinar os
investimentos apolados |, mogeneidade dos elementos do mesmo lote ou de lotes diferentes aumentou. indicadores e, desta
contribufram para um aumento - = N
o VII.2-2.1. Percentagem de produtos provenientes das estruturas de transformagéo e | forma, dar resposta as
da competitividade e do valor o ) ~ - , ; .
comercializagdo apoiadas que sdo comercializados com um rétulo de qualidade | questdes.
acrescentado  dos  produtos i o . L ; .
. (nbmero de produtos e %): (a) no é&mbito de sistemas de rotulagem de nivel
agricolas melhorando a A D . i . o
. ) comunitério (%); (b) no ambito de sistemas de rotulagem de nivel nacional (%); (c) no
respectiva qualidade? PO _ o
ambito de outros sistemas de rotulagem (%).
VII.2-3.1. Valor acrescentado nas estruturas de transformacéo e comercializagéo
apoiadas (%).
o VII.3-1.1. Tendéncia (em termos de quantidade e de preco) das compras de matérias-
VII.3. Em que medida é que os | . N N ;
) ) . primas efectuadas pelas estruturas de producdo/comercializacdo apoiadas.
2.1.2 | nvestimentos apoiados VI.3-2.1. P tagem da oferta de produt ricolas de b rodutores
* " | melhoraram a situacdo do sector : 'f‘ - rerceniage Od oleria de pro ubos f:(g”cqos © G:,e Zos pd e d
da producao agricola de base? (trans ormogqo) ou operadores comerciais bene |C|c;r|os que estd dependente de
contratos plurianuais ou de instrumentos equivalentes (%).
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Accio | Questées Comuns | Indicadores Comentério
Silvicultura
VI.5 — 2.1. Percentagem de estruturas de transformagdo e comercializagdo que
introduziram melhorias ambientais gragas ao co-financiamento (%): (o) em que a
melhoria ambiental era a finalidade directa; (b) em que a melhoria ambiental era um
VIL.5. Em que medida os | efeito colateral (por exemplo. devido a uma nova tecnologia introduzida principalmente | Ndo  hd  elementos  que
212 investimentos apoiados | por outras razées); (c) em que o investimento apoiado obedecia a normas mais exigentes | permitam  determinar  os
*% | contribuiram para a | do que as normas minimas em matéria de emissées (residuos. efluentes de esgoto. | indicadores e, desta forma,
profeccdo do ambiente? fumos) provenientes directamente das instalagées de transformagdo e comercializagéo | dar resposta & questéo.
(fim de ciclo); (d) em que os investimentos apoiados se relacionavam com a utilizagéo
dos recursos (4gua. energia. etc.) e os efeitos ambientais dos produtos apés a sua safda
das instalacées de transformacdo/comercializacdo (fransporte. embalagem. etc.).
VIII.2.A-1.2. Percentagem de exploragées filiadas em | Elementos n&o inventariados
associacdes de proprietérios florestais ou organizacées | atendendo aos obijectivos das
semelhantes gracas ao apoio (%). superficies florestais da RAM
VIIL2.A-2.1.  Mercados  suplementares  apoiados, | Elementos n&o inventariados
nomeadamente  para  produtos de  pequenas | atendendo cos objectivos das
dimensées/baixa qualidade (m?). superficies florestais da RAM
VII.2.B. Em que medida é | VII.2.B-2.1. Volume da oferta a curto/médio prazo de Elementos ndo  inventariados | i<
que as acgdes apoiadas | produtos florestais de base para actividades de L NGo hé elementos que
- S N X atendendo aos objectivos das | parmitam  determinar  os
permitiram que a silvicultura | transformacéo em pequena escala a nivel local superficies florestais da RAM permi !
prestasse o seu contributo | (m*/ano). P indicadores e, desta forma,
para os aspectos dar resposta & questéo.
21.6 econdémicos e sociais do | VIIL2.B-3.1. Zonas ou sitios com atractivos/valor
desenvolvimento rural | natural criados devido ao apoio [descricdo. tendo em
através da manutengéo e do | conta os conceitos de coeréncia perceptiva/cognitiva, | Criagdo/Beneficiagio de 12
desenvolvimento do | diferenciacdo (homogeneidade/diversidade) e | sftios de recreio e lazer
emprego e de outras | identidade cultural, assim como o nimero de hectares
funcées e condicdes | em causal.
socioeconémicas?
VIIl.2.C. Em que medida é A _mformoggo. emsienhle
Z ) relativa aos indicadores é
que as acgdes apoiadas | L -
" oo argamente insuficiente, ndo
permitiram que a silvicultura ermifindo  responder &
prestasse o seu contributo P do d pl' _
ora os aspectos questdo de avaliacgo. O
para o VIII.2.C-1.1. Zona plantada/gerida com finalidades de Unico indicador  existente
2.1.6 | econémicos e sociais do - 6.540 ha
. proteccéo (hectares). aponta para a
desenvolvimento rural - T :
. _ gest@o/plantagdo, com fins
através da manutencdo e d . .
; e protecgdo, de uma drea
melhoria  adequadas  das
- - florestal extremamente
funcdes de protecgdo da . ~
- reduzida, sem expressGo a
gestdo florestal? . !
nivel regional.
VIIL3.A-1.1. Superficie plantada/regenerada/
melhorada com  espécies arbéreas  autéctones
(hectares): (a) com povoamentos mistos (hectares); (b) | 454.51 ha
para conservacdo in situ de recursos genéticos
(hectares).
VIILL3.A-2.1. Sitios de importéncia critica
mantidos/melhorados gragas ao apoio (hectares): (a "
/ grag P (. ): (o) a) 108.71 ha em Sitios de
em zonas da rede Natura 2000 ou adjacentes; (b) L
o, h ) ) - " | Rede Natura 2000 O facto dos indicadores
VIII.3.A. Em que medida ¢ | protegidos de riscos naturais ou restabelecidos depois o
. . . . . . apresentados permitirem
que as acgdes apoiadas | de terem sido danificados por catdstrofes naturais. o ! >
L — — — verificar uma evolucdo muito
contribuiram para assegurar | VIII.3.A-2.2. Tendéncia em matéria de proteccdo de . . N
- - . . - U favoravel  relativamente @
melhor as fungdes | espécies/variedades vulnerdveis e ndo comerciais (isto Lo r
P . o T L situagdo  verificada  em
2.1.6 | ecolégicas  das  florestas | é. que ndo séo comercializadas) da fauna e da flora | 35  Espécies  da  flora ) )
h - ; - . .- P 2003, permite concluir do
através da  manutengdo, | em terras abrangidas por accoes apoiadas (descrigdo. | endémica/indigenas da -
- ) ) L ) ; papel relevante da Acgdo na
conservagdo e  melhoria | por  exemplo. nimero de espécies/variedades | Madeira ) .
o . . ” ~ melhoria  das  condicées
adequadas da diversidade | diferentes apoiadas e, se possivel, evolucdo da Py
o N - ! ecolégicas  da  floresta
biolégica? abundancia das espécies mais importantes). dei
VIIL.3.A-3.1. Superficie plantada em zonas onde a maderrense.
SRS SUperT P L a) 108.71 ha em Sitios de
cobertura florestal é reduzida ou inexistente (hectares):
- Rede Natura 2000
(a) em zonas da rede Natura 2000 ou adjacentes )
b) 41  ha em  habitats
(hectares); (b) em zonas que formam corredores entre e
] - ; precdrios isolados
habitats precérios e isolados (hectares).
VIII.3.A-3.2. Criagéo de ecétonos (orla da floresta ...)
com valor significativo para a fauna e a flora
(quilémetros).
VIII.3.B-1.1. Volume das espécies em crescimento que A informagdo existente relativa
VII.3.B. E dida & sofreram menores danos gracas a equipamento ou aos indicadores é largamente
-2.B. Em que medic Z € | infra-estruturas apoiadas (m*/ano). insuficiente, ndo  permitindo
ve as acgdes apoiadas 5 8
que s ace P VIII.3.B-2.1. Superficie onde foram criadas estruturas resppnoler G Quesito de
contribufram para assegurar . . - R " avaliagdo. O Unico indicador
216 h foncs florestais ou introduzidas préticas silvicolas melhoradas )

o mether os ungoes bjecti de prevencdo de catdstrofes naturais 6.540 ha exstente aponfo para o
ecolégicas  das  florestas c}:)mio |ectivos preveng urar gestdo/ plantagdo, com fins de
através da manutencdo da (hectares). proteccio, de uma drea
sua sanidade e vitalidade? VIII.3.B-3.1. Superficie protegida dos riscos naturais florestal extremamente

(incluindo os incéndios) ou restaurada depois de ter | 6.540 ha reduzida, sem expressdo a
sido danificada por catéstrofes naturais (hectares). nivel regional.
36 RELATORIO FINAL (ANEXOS)




ACTUALIZACAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO

PROGRAMA OPERACIONAL PLURIFUNDOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA (2000-2006)

CEDRU
AAA .
A A A Quaternaire DocuMENTO EspPeEciFico FEOGA-O
A A B Portugal
Accio | Questdes Comuns | Indicadores Comentdério
Promocgdo da adaptagéo e do desenvolvimento das zonas rurais
a) 526 hectares de terras
IX.2-1.2. Transportes/deslocagées facilitadas ou evitadas | agricolas cuja acessibilidade
IX.2. Em que medida é | devido a accdes apoiadas (descricdo e deslocagdes | melhorou devido a | Tal como referido na
213 que as condicdes de | evitadas, em quilémetros e/ou horas por ano): a) para as | construgdo/beneficiago  de | Avaliagdo de 2003, os
21 "5"2’] 6 vida e de bem-estar da | exploracdes agricolas  (deslocacdes evitadas. em | caminhos agricolas e rurais, | caminhos  agricolas e
7] populagdo rural foram | quilémetros e/ou horas por ano). b) Para a comunidade | teleféricos e monta-cargas, | rurais  sGo  uma  das
mantidas em | rural (deslocagées evitadas. em quilémetros e/ou horas | numa  extensdo  total de | prioridades da medida,
consequéncia das | por ano). 49,8Km, beneficiando 2.467 | beneficiando, como se
actividades  sociais e exploracdes agricolas; b) n.d. | pode  verificar,  uma
culturais, da melhoria | IX.2-3.1. Percentagem da populcgdo rural que tem porcelc significcﬁvc da
2,18 dos equipamentos | acesso a espagos naturais com valor recreativo ou a | 100% da populacdo rural da | populagéo, drea e n® de
2.1.6;2.1.7 | colectivos ou da | patriménio  rural/sitios preservados gracas a acgdes | RAM exploragées  agricolas,
atenuagdo das | apoiadas (%). tendo-se verificado uma
d_esvomcgen_s _dU sua | X.2-3.2. Percentagem de habitagdes rurais melhoradas eVO'PQGO positiva  entre
217 situago periférica? gragas ao apoio (ndmero e %): a) para turismo rural (%); 0 (zero) avaliagées.
o b) como incentivo & permanéncia/instalacdo na Regido
(%).
IX.4-1.1. Percentagem de exploragées agricolas que
beneficiaram de melhorias agricolas gracas &s acgées
apoiadas (ndmero e % de exploracdes e hectares): a) de | a) 3 exploragées agricolas —
2.1.2;2.1.3; uma melhoria dos solos (ndmero e % de hectares); b) de | 0,72 ha; b) 9.458
2.1.4;,2.1.5; uma melhoria da irrigagdo (nimero e % de hectares); c) | exploragées agricolas —
2.1.7;2.1.8 | IX.4. Em que medida ¢ | de melhorias relacionadas com a estrutura fundidria | 3.874,7 ha; c) 4 exploragdes
que as caracteristicas | (nUmero e % de hectares); d) de uma gestdo mais | agricolas - 8,5 ha; d) O (zero)
estruturais da economia | profissional da exploragdo agricola (nimero e % de
rural foram mantidas ou | exploracées).
melhoradas? IX.4-1.2.  Actividades  produtivas  novas/melhoradas
2.1.2,2.1.3; relacionadas com a agricultura que foram apoiadas.
2.1.4,2.1.5 Incluindo a comercializagdo de produtos agricolas de
qualidade (descricdo).
218 IX.4-2.2. Percentagem de ferras danificadas que foram | 0,72  hectares de ferras
o restabelecidas gracas ao apoio (hectares e %). agricolas.
o y - Os elementos
IX.5-1.2. Reducdo das perdas de d4gua das infra- - ! o
i - 3.875 hectares beneficiados | disponiveis, embora
2.1.3 estruturas de rega gracas ao apoio (hectares beneficiados ; ) )
pelas infra-estruturas de rega. | incompletos,  permitem,
e m3/toneladas de culturas). )
- - - — confirmar o extenso
IX.5-.1.3. Provas da e><|sfé.nC|c de tendéncias positivas impacte da medida na
214215 rgloooncdos com o omb|elme| no que _sef refere aos beneficiacdo das
21.6:21.7 msfer]nc_s e prdticas agricolas, as .m ro‘-esfrufufos condicoes de irrigacdo,
ecol_ogmcs ou ao uso dos solos devido as accdes através do investimento
apoiadas. em regadios.
As melhorias s@o visiveis pelo
X.5. Em que medida & aumento das dreas
que o ambiente rural foi | 1X.5-3.1. Provas da melhoria das terras néo agricolas, em OLio:g;d?:ﬂuénnoc?o dc??;gsliz
2.1.6; 2.1.7 | protegido ou | termos de biodiversidade, paisagens ou recursos naturais, que fem |
lhorado? ) valorizagdo  dos  recursos
melnoradao¢ gragas ao apoio. . .
naturais, paisagem, fomento
da biodiversidade e controlo
da eroséo.
IX.5-4.1. Os agentes econémicos das zonas rurais t&m
um acesso melhorado & informagdo ou ao intercdmbio
de informacdo sobre actividades inécuas para o
2.1.4;2.1.5 ambiente, gragas a acgdes apoiadas (nimero. %): a) | O (zero)
informagdo relativa a técnicas/praticas e sistemas
agricolas  (ndmero e %); b) informagdo relativa a
actividades ndo agricolas (nUmero e %).
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ACTUALIZAGCAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO
PROGRAMA OPERACIONAL PLURIFUNDOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA (2000-2006)

CEDRU
AAA .
A A A Quaternaire INDICADORES Fisicos POR MEDIDA
A A B Portugal
Indicadores Fisicos da Medida 1.1
Indicadores Fisicos Notas P Slt' 2005 2006
artida
Accéio 1.1.1 Remodelacdo/ampliacdo de portos de recreio/marinas (n°) a) 1 1 1
Intervencées em Planos de Praia (n°) b) 1 2 5
Recuperacdo de edificios/monumentos histéricos (n°) b) 1 1,12 5
Acgbo 1.1.2 | Equipamentos culturais criados (n°) b) 0 0,3 1
Valorizag&o do patriménio histérico (n°) b) 0 3 1
Accdo 1.1.3 | Accdes de promocéo turistica (para a diversificacdo de mercados) (n°) b) 245 638 370
Accéo 1.1.4 | Accdes de animacdo turistica apoiadas (n°) b) 24 35 28
Indicadores Fisicos da Medida 1.2
Indicadores Fisicos Notas | Sit. Partida 2005 2006
Web sites criados (n°) (b) 0 0,24 3
Postos/Espacos Piblicos de Acesso & Internet (n°) (b) 0 3 12
Campanhas de sensibilizagdo/divulgacao (n°) (b) 0 - 200
Computadores disponibilizados nos espacos publicos de acesso & . NP 2
internet( n°)
Accio 1.2.1 Compu’roqlores odqgiridos (?O) 0 _ ' * NP -2
N° de projectos de instalagéo e ampliacdo de infra-estruturas de rede - NP 0.92
informdtica )
Documentos Digitalizados/microfilmados (n.?) @ * - 445.924
Sistemas de Informacéo Geogréfica implementados (n°) o OM 0,7
Producdo Cartogrdfica elaborada (ha) o 3.000
Equipamento Informdtico adquirido (n.°) o 1,35
Centros de Apoio & Criacdo de Empresas instalados (n°) (b) NA - 1
Projectos-piloto apoiados (n°) (b) 0 80
Acgées de sensibilizagdo/workshops/demonstragées/feiras tecnolégicas b 0 43
Accdo 1.2.2 | (n°) (b) i
/(A\u;JiTérios e centros de conferéncia/congressos/remodelados/ampliados - 0.95
n° /
Infra-estruturas bésicas e arranjos urbanisticos (n°) * - 0,52 -
_ Projectos-piloto de internacionalizacéo (n°) (b) 0 - 140
LS 2 Missdes empresariais — participacdo (n°) (b) 0 - 10
Indicadores Fisicos da Medida 1.3
Indicadores Fisicos Notas S.P. 2005 2006
- Rede vidria regional construida (km) (b) 0 - 6
Accgo 1.3.1 Rede vidria regional beneficiada (km) o - 1
Portos de pesca construidos (n°) (a)/(c) 3 1 1
Gares maritimas construidas (n°) (a) 1 - 2
Accio 1.3.2 Unidades de embarque/desembarque instaladas (n°) (a) 0 - 3
e Barcos de transporte de passageiros adquiridos (n°) * - 1
Portos de pesca beneficiados/ampliados (n.°) o 1
Estruturas terrestres de portos de pesca instaladas ou modernizadas (n.°) o 1

a) Situacdo de Partida: n.° de infra-estruturas existentes em 2000.
b) Situagao de Partida: valores acumulados referentes & realizacéo no periodo 1994-1999, tendo por base a informacdo constante dos
Relatérios Anuais de Execucdo do POPRAM I, devidamente actualizada.
*  Correspondem aos indicadores de acompanhamento adicionais ou complementares que constam no Complemento de Programacéo e
que permitem retratar a execugdo dos projectos aprovados e enquadrados nas respectivas medidas/accées, até 31 de Dezembro de 2003.
** Correspondem aqueles indicadores que embora ainda néo previstos no complemento de programacéo e que permitem retratar a
execugdo dos projectos aprovados e enquadrados nas respectivas Medidas/Acgées, até 31/12/2003.
*** Correspondem aqueles indicadores que embora previstos no complemento de programacéo, néo estavam associados a esta Medida e
Accdo.
! A quantidade executada destes dois indicadores é nula, em virtude da desaprovagdo dos projectos POPIII/EP1/M2/0001 — Uma Familia,
Um Computador (5195 computadores adquiridos e distribuidos até 31 de Dezembro de 2004) e POPIII/EP1/0002 — Um Computador para
Todos (414 computadores disponibilizados nos espacos publicos de Internet até 31 de Dezembro de 2004) na 49° Reunido da Unidade de
Gestdo de 31 de Maio de 2005.
2 No projecto POPIII/EP1/M2/0006 houve alteracéo do Indicador 1.062.514 — Bibliotecas com acesso & Internet para o Indicador
1.052.105 — Documentos Digitalizados/microfilmados, deixando de existir quantificagéo do Indicador Bibliotecas com acesso & Internet.

NP — néo previsto no Complemento de Programacéo, mas relevante para a execucdo da medida.

NA — Néo aplicavel.

OM - Indicador previsto no Complemento de Programagéo, mas associado a outra medida.
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AAA
A A Ak Quaternaire
AA N

Portugal

ACTUALIZACAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO

PROGRAMA OPERACIONAL PLURIFUNDOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA (2000-2006) m

INDICADORES Fisicos POR MEDIDA

Indicadores Fisicos da Medida 1.4

Indicadores Fisicos Notas S.P. 2005 2006
Sistemas de Informacdo Geogréfica implementados (n°) (b) 0 - 2
Instalagdo/reconversdo de estruturas de monitorizagéo (n°) (b) 0 1,6 <)
Acgéo Campanhas de sensibilizagdo ambiental realizadas (n°) (b) 0 - 6
1.4.1 Accdes por tip. de serv.: eng. e apoio a ser. téc. espec. de base local (n°) * 54
Construcao de centrais solares/fotovoltaica (Redes Climatolégicas) (n°) * 71
Estudos e Projectos Técnicos (n°) o - 1 -
Zona urbana degradada do ponto de vista ambiental recuperada (n°) (b) 1 1,45 3
Accéo Acgées de requalificacdo em bacias/lagoas (n°) * 1
1.4.2 Projectos de requalificagdo ambiental (n°) * 0,45
Areas de lazer criadas e recuperadas (n°) * - 1
Portos remodelados/ampliados (n°) (b) 1 1
_ Linhas de dgua (ribeiras) objecto de accdes de correccao torrencial (n°) (b) 0 6,66 9
Accao — - - ¥
143 Extenséo de cosl’ro‘ |n’rervenC|oE10do (m) 210
Plataformas logisticas construidas (n°) * 1-
Zonas de lazer beneficiadas/recuperados (n°) o - 1-
Cont./recipientes (incl. os dos eco pontos) adquiridos/instalados (n°) (b) 7.637 6.850 19.969
Equipamento de recolha de residuos adquirido (n°) (b) 62 119 171
ETAR’s construidas (n°) (b) 1 5,18 6
ETAR’s remodeladas/ampliadas (n°) (b) 0 - 1
Accéio Redes de drenagem dguas residuais construidas (m) (b) 23.000 118,04 | 149.800
144 Redes de drenagem dguas residuais remodeladas/ampliadas (km) (b) 13 13,5 -
Estacbes elevatérias construidas (n°) e 6,05 10
Rede de drenagem de éguas pluviais remodelada/ampliada (m) ** 973
Rede de drenagem e tratamento de dguas residuais construida (km) ** 11
Rede de abastecimento de dgua remodelada/ampliada (km) * 1,89
Ilhas com planos de recursos hidricos (n°) * - 0,61 -
ETA’s construidas (n°) (b) 6 4 6
ETA’s remodelada/ampliada (n°) * - 1 -
Rede de abastecimento de dgua remodelada/ampliada (km) (b) 40 62,92 187
Rede de abastecimento de dgua construida (km) (b) 85 24,76 141
Accado Diques e Acudes beneficiados (n°) * 1 -
1.4.5 llhas com planos de recursos hidricos (n.°) o 1,92
ETAR remodeladas/ampliadas (n°) * 1
Inst./Sub./Renovacéo da Rede de Transporte/Distribuicdo de Agua (%) o 99,32
Rede de Drenagem de éguas residuais remodelada/ampliada (km) o 0,75
Rede de Drenagem de éguas residuais construida (km) o 0,97

Fonte: Complemento de Programacao do POPRAM Il (verséo de Dezembro de 2004) e IFC, 2005

(a) Situagdo de Partida: n°® de infra-estruturas existentes em 2000
(b) Situagéo de Partida: valores acumulados referentes a realizacdo no perfodo 1994-1999, tendo por base a informacéo constante dos
Relatérios Anuais de Execucdo do POPRAM Il, devidamente actualizada.

(c) Situagdo de Partida: Porto do Funchal; Porto do Canical; Porto do Porto Santo.
* Correspondem aos indicadores de acompanhamento adicionais ou complementares que constam no Complemento de Programagéo e
que permitem retratar a execugdo dos projectos aprovados e enquadrados nas respectivas medidas/accées, até 31 de Dezembro de 2003.
** Correspondem aqueles indicadores que embora ainda ndo previstos no complemento de programacéo e que permitem retratar a

execucdo dos projectos aprovados e enquadrados nas respectivas Medidas/Acgées, até 31/12/2003.

*** Correspondem aqueles indicadores que embora previstos no complemento de programagéo, ndo estavam associados a esta Medida e

Accdo.
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ACTUALIZACAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO

oL PROGRAMA OPERACIONAL PLURIFUNDOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA (2000-2006) m
AAA .
A A A Quaternaire INDICADORES Fisicos POR MEDIDA
A A B Portugal
Indicadores Fisicos da Medida 1.5
Indicadores Fisicos S.P. 2005 2006
e 1.5 Jovens que frequentaram ac¢ées de formacéo (n°) 4.556 | 6.102 4.200
Projectos/accées apoiados (n°) 286 408 262
Accéo 1.5.2 Jovens que frequentaram acgdes de formacdo (n°) 1.625 2433 2.300
o Projectos/acgdes apoiados (n°) 101 135 143
é]cof)wos empregados que frequentaram accées de formacdo (Funciondrios publicos) 13.900 | 24237 | 17400
S |8 Activos empregados que frequentaram acgées de formacdo (Outros activos) (n°) 24.901 [ 21.745 | 26.100
Acgdes projectos (n°) 2.195 | 2.844 2.420
Formandos abrangidos (n°) 480 | 1.644 2.800
Accdo 1.5.4 Projectos/acgdes apoiadas (n°) 97 110 100
Horas de formacéo (n°) 150.000 p91.392 [700.000
Accio 1.5.5 Individuos abrangidos (n°) 2.106 | 2.718 3.800
o Accdes/projectos apoiados (n°) 134 145 210
Individuos que frequentaram accées de formacao (professores) (n°) 5.150 | 9.415 5.460
Acgéo 1.5.6 Individuos que frequentaram accées de formacéo (formadores) (n°) 5.009 | 3.065 3.640
Projectos/accdes apoiadas (n°) 385 656 364
Acgdo 1.5.7 Projectos apoiados (n°) n.a. 76 70
Accéo 1.5.8 Adultos desempregados que frequentaram acgées de formacéo (n°) 1.503 1.113 1.050
o Projectos/accées apoiados (n°) 81 96 70
Jovens envolvidos (n°) 1.446 | 2.179 2.900
Acgdo 1.5.9 Postos de trabalho criados (directos) (n°) n.a. 436 900
UNIVA criadas (n°) n. a. 2 14
Adultos envolvidos (n°) 461 1525 1.630
Acgdo 1.5.10 Postos de trabalho criados (directos) (n°) n.a. 628 140
Clubes de emprego criados (n°) n.a. 8 14
Accio 1511 Beneficidrios envolvidos (n°) 4.974 | 2.852 5.500
o Postos de trabalho criados (n°) n.a. 408 250
Accio 1.5.12 Beneficidrios envolvidos (n°) 367 258 400
o Postos de trabalhos criados (n°) n.a. 253 370
Indicadores Fisicos da Medida 1.6
Indicadores Fisicos Notas | S.P. 2005 | 2006
Rede de abastecimento de dgua remodelada/ampliada (km) (b) 40 3,35 187
ETA construidas (n°) (b) 6 0,17 6
Accio 1.6.1 Rede de abastecimento de dgua construida (km) (b) 85 3,63 141
ccéo 1.6. — -
Reservatérios construidos (n°) * 4 B
Reservatérios remodelados/ampliados (n°) * 5
Ilhas com planos de recursos hidricos (n°) o 0,85
Indicadores Fisicos da Medida 1.6 (resumo do contributo agregado da Accéo 1.4.5 e Medida 1.6)
Indicadores Fisicos Notas | S.P. 2005 | 2006
Rede de abastecimento de dgua remodelada/ampliada (km) (b) 40 28,11 187
AcgGo 1.6.1 | ETA construidas (n°) (b) 6 4,17 6
Rede de abastecimento de dgua construida (km) (b) 85 66,55 141

Fonte: Complemento de Programacéo do POPRAM III (versdo de Dezembro de 2004) e IFC, 2005
n.a. — Néo aplicavel
(a) Situag@o de Partida: n® de infra-estruturas existentes em 2000
(b) Situacéo de Partida: valores acumulados referentes & realizacdo no periodo 1994-1999, tendo por base a informagdo constante dos
Relatérios Anuais de Execucdo do POPRAM I, devidamente actualizada.
(c) Situagdo de Partida: Porto do Funchal; Porto do Canigal; Porto do Porto Santo.
Correspondem aos indicadores de acompanhamento adicionais ou complementares que constam no Complemento de Programacéo e
que permitem retratar a execucéo dos projectos aprovados e enquadrados nas respectivas medidas/accées, até 31 de Dezembro de 2003.
** Correspondem aqueles indicadores que embora ainda néo previstos no complemento de programacéo e que permitem retratar a
execugdo dos projectos aprovados e enquadrados nas respectivas Medidas/Acgées, até 31/12/2003.
*** Correspondem aqueles indicadores que embora previstos no complemento de programacéo, néo estavam associados a esta Medida e

Accdo.
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V ACTUALIZAGCAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO
PROGRAMA OPERACIONAL PLURIFUNDOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA (2000-2006) m
CEDRU

: : : Quaternaire INDICADORES Fisicos POR MEDIDA
A A W Portugal
Indicadores Fisicos da Medida 2.1
Indicadores Fisicos Notas | S.P. 2005 | 2006
Acgéo Jovens agricultores, 1¢ instalacdo (n°) (b) 71 41 150
2.1.1 Jovens agricultores, 1¢ instalacdo (Mulheres) (b) - 17 80
Accéo Projectos de investimento apoiados visando a modernizacdo produtiva (n°) (b) 12 6 12
2.1.2 Projectos de investimento visando novos produtos (n°) (b) 1 0 4
Acgo Exploragées beneficiadas (b) 1.000 9.458 | 2.000
2.1.3 Caminhos novos e melhorados — extens@o (km) (b) 49 49,8 40
Accéo Ensaios de demonstracéo (n°) (b) 0 5 15
2.1.4 Entidades certificadas/acreditadas (n°) (b) 0 0 100
Accéo Servicos de gestdo de empresas agricolas e de servicos produtivos comuns apoiados (b) 0 0 3
2.1.5 Agricultores beneficiados (n°) (b) 0 0] 600
Accéo Area florestal intervencionada (ha) (b)/(a) 406 534 | 2.000
2.1.6 Planos Globais de Prevencéo (n°) (b) 0 10° 10
Accéo If’roiec"ro‘s globais clJe infervgngéo, de recuperacdo e valorizagéo do patriménio associado (b) 0 0 10
217 as actividades agricolas (n°)
Projectos de preservacéo e valorizacéo da paisagem (n°) (b) 0 0 10
/;c?ag Projectos visando a reposicéo do potencial produtivo (em % das exploragées afectadas) (b) 0 0 80
Accéo Froiec"ros viscmdoo a participagdo em fundos ou sociedades de capital de risco ou de b 0 1
210 investimentos (n°)
Projectos visando o desenvolvimento de Fundos ou Sociedades de Garantia Mitua (n°) (b) 0 0 1

(a) Situag@o de Partida: drea florestal objecto de intervencées dirigidas & florestacéo (ha).
(b) Situacéo de Partida: valores acumulados referentes a realizacdo no periodo 1994-1999, tendo por base a informagdo constante dos
Relatérios Anuais de Execucdo do POPRAM Il, devidamente actualizada.

c) Houve a opgédo de fazer um plano Gnico para a Regido em vez dos 10 planos parcelares programados.
** Correspondem aqueles indicadores que embora ainda nédo previstos no complemento de programacéo e que permitem retratar a
execucdo dos projectos aprovados e enquadrados nas respectivas Medidas/Acgées, até 31/12/2003.

Indicadores Fisicos da Medida 2.2

Indicadores Fisicos S.P. 2005 2006
Embarcagées retiradas (TAB) 1.220 1.506 1.700
Acgbo 2.2.1 | Embarcagées retiradas (GT) 1.220| 1.508| 1.700
Embarcacées retiradas (KW) 4.563| 5.204| 5.900
Embarcagées construidas (GT) 1.231 34 1.500
Embarcagdes construidas (KW) 5.162 1791 6.000
Embarcacées modernizadas (variacdo GT) 0 0 70
Acc02.2.2 Embarcacées modernizadas (variagéo KW) 0 55 500
" | Aumento da producéo aquicola off-shore (ton/ano) 120 0 240
Aumento da capacidade de transformacéo (ton/ano) 3.410 0| 2.000
Aumento da capacidade de congelacéo (ton/dia) 104 36 46
Aumento da capacidade de armazenagem frigorifica (ton) 3.730 900 1.500
Indicadores Fisicos da Medida 2.3
Indicadores Fisicos Notas S.P. 2005 2006

- Pequenas e micro-empresas apoiadas (n°) (b)| n.a. 369 300
Accgo 2.3.1 Pequenas e micro-empresas criadas (n°) (b)| n.a. 333 75
Instrumentos complementares de apoio financeiro & actividade produtiva (n°) 1
Sociedade de Garantia Mdtua (n°) (a) 0 1
Sociedade Financeira (n°) (a) 0 1
Acgbo 2.3.2 | Projectos de cooperagdo empresarial apoiados (n°) (b)| n.a. - 15

Accbes de promocdo dos produtos regionais (n°) * 274

Estudos de mercado e inquéritos ao consumo (n°) * 1,75

Participagdo em fundos de capital de risco (n°) * 1

Acresce o volume crescente de desisténcias de projectos aprovados no dmbito da mesma accéo, resultado sobretudo da incapacidade de

cumprimento

do contributo financeira privado para a concretizagdo dos investimentos candidatados.

(a) Situag@o de Partida: nimero de infra-estruturas existentes em 2000
(b) Situacéo de Partida: valores acumulados referentes & realizacdo no periodo 1994-1999, tendo por base a informagdo constante dos

Relatérios An

uais de Execucdo do POPRAM I, devidamente actualizada;

(n. a) Néo aplicavel, uma vez que no POPRAM Il a natureza dos apoios e as actividades abrangidos eram distintos.
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ACTUALIZACAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO INTERCALAR DO

oL PROGRAMA OPERACIONAL PLURIFUNDOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA (2000-2006) m
AAA .
A A A Quaternaire INDICADORES Fisicos POR MEDIDA
A A B Portugal
Indicadores Fisicos da Medida 2.4
Indicadores Fisicos Notas S.P. 2005 2006
Rede vidria municipal construida (km) (b) 0 - 1,7
~ Rede vidria regional construida (km) (b) 17 24,40 40
Acgdo 2.4.1 Rede vidria urbana construida (km) (b) 2 - 5
Rede vidria urbana beneficiada (km) (b) 0 - 0,6
Rede vidria municipal construida (km) (b) 46 15,91 18,6
~ Rede vidria regional construida (km) (b) 0 - 4,7
AT Rede vidria urbana construida (km) (b) 3 - 5,3
Rede vidria municipal beneficiada (km) (b) 2 1,25 1,5
Indicadores Fisicos da Medida 2.5
Indicadores Fisicos S. P 2005 2006
Escolas do ensino bdsico construidas (n°) 171 9,96 15
Escolas do ensino secunddrio construidas (n°) 18 1 1
Accdo 2.5.1 Salas de aula apetrechadas/equipadas (n°) 1068
Centros de apoio remodelados/ampliados (n°) 1
Piscinas cobertas construidas (n°) - 3,25 -
Zonas habitacionais reabilitadas (n°) 0 10,52 -7
Accio 2.5.2 Area de habitacdo social infra estruturada (m?) 0 | 26.140,76 | 275.000
o Area bruta de equipamentos de apoio social criada (m?) 0 528 23.700
Apartamentos de reinsercdo construidos (n°) 72
Accio 2.5.3 Centros de satde construidos (n°) 52 8,81 2
o Estruturas hospitalares readaptadas (n°) 8 1,73 1
Indicadores Fisicos da Medida 2.6°
Indicadores Fisicos Notas S.P. 2005 2006
Rede vidria municipal beneficiada (km) (b) 0 - 5,88
- Rede vidria regional beneficiada (km) (b) 0 5 6,7
Accdo 2.6.1 Rede vidria regional construida (km) (b) 5,63 - 0,8
Rede vidria municipal construida (km) * - 0,8 -
Accdo 2.6.2 | Portos remodelados/ampliados (n°) (a)/(c) 1 - 1
Accdes de lancamento de servicos de apoio as empresas (n°) (b) 0 1 2
Infra-estruturas de apoio & actividade econémica construidas: parques de (0) 0 1 1
Accdo 2.6.3 | actividades econémicas (n°) .
Area infra estruturada para acolhimento empresarial (m?) * 23.874
Centros culturais construidos (n°) * - 1 -
- Projectos apoiados (n°) (b) 0 - 3
A 26 Intervencées em Planos de Praia (n°) o 0,30
Accdo 2.6.5 | Acgdes de promocdo turistica realizadas (n°) * 85

Fonte: Complemento de Programagéo do POPRAM IlI (verséo de Dezembro de 2004) e IFC, 2005

(a) Situagdo de Partida: nimero de infra-estruturas existentes em 2000.
(b) Situagéo de Partida: valores acumulados referentes a realizacdo no perfodo 1994-1999, tendo por base a informacéo constante dos
Relatérios Anuais de Execucdo do POPRAM I, devidamente actualizada;
* Correspondem aos indicadores de acompanhamento adicionais ou complementares que constam no Complemento de Programacéo e
que permitem retratar a execucdo dos projectos aprovados e enquadrados nas respectivas medidas/accées, até 31 de Dezembro de 2003.

**Correspondem aqueles indicadores que embora ainda ndo previstos no complemento de programacéo e que permitem retratar a

execugdo dos projectos aprovados e enquadrados nas respectivas Medidas/Acgées, até 31/12/2003.
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